
Concepto: GASTO COMPROMETIDO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN RAFEL DEL KM
0+000.00 AL 0+135.. GC Folio : 75
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: P00785 Del 01/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8240-502-OP109-300-6141-2 Desc: División de terrenos y construcción de obras de

urbanización
$886,564.00División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital

0002 8220-502-OP109-300-6141-2 Desc: División de terrenos y construcción de obras de

urbanización
$886,564.00División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital

$886,564.00Sumas iguales => $886,564.00

Elaboró : supervisor



Concepto: GASTO COMPROMETIDO ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO NÚMERO MCP/R33/020-043/156 DE FECHA DEL
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: P00786 Del 27/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8250-502-OP109-300-6141-2 GD Folio: 328$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0002 8240-502-OP109-300-6141-2 GD Folio: 328$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0003 1235-4-6141 GD Folio: 328$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización0004 2113-001112 GD Folio: 328$728,853.94TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO

$1,457,707.88Sumas iguales => $1,457,707.88

Elaboró : supervisor



Concepto: GASTO APROBADO ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO NÚMERO MCP/R33/020-043/156 DE FECHA DEL 16
DE OCTUBRE. GE Folio: 329
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: P00787 Del 28/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8260-502-OP109-300-6141-2 GE Folio: 329$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0002 8250-502-OP109-300-6141-2 GE Folio: 329$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital

$728,853.94Sumas iguales => $728,853.94

Elaboró : supervisor



Concepto: PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO NÚMERO MCP/R33/020-043/156 DE FECHA DEL 16 DE
OCTUBRE DEL 20. GP Folio: 327
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: C01196 Del 29/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8270-502-OP109-300-6141-2 GP Folio: 327$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0002 8260-502-OP109-300-6141-2 GP Folio: 327$728,853.94División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0003 2113-001112 GP Folio: 327$728,853.94TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO

0004 1112-03-010 GP Folio: 327$728,853.94FISM 2020 AZTECA 1280

$1,457,707.88Sumas iguales => $1,457,707.88

Elaboró : supervisor



Concepto: GASTO DEVENGADO ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA No. OP-043/156 DENOMINADA
CONSTRUCCION DE PA. GD Folio: 361
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: P00934 Del 31/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8250-502-OP109-300-6141-2 GD Folio: 361$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0002 8240-502-OP109-300-6141-2 GD Folio: 361$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0003 1235-4-6141 GD Folio: 361$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización0004 2113-001112 GD Folio: 361$157,710.06TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO

$315,420.12Sumas iguales => $315,420.12

Elaboró : supervisor



Concepto: GASTO DEVENGADO ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA No. OP-043/156 DENOMINADA
CONSTRUCCION DE PA. Cancelación GD Folio: 361
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MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

Póliza: P00945 Del 31/DIC./2020Rep: rptObraPublicaPolizaContinua.

Usr: supervisor

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 8250-502-OP109-300-6141-2 Cancelación GD Folio: 361-$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0002 8240-502-OP109-300-6141-2 Cancelación GD Folio: 361-$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización G. Capital0003 1235-4-6141 Cancelación GD Folio: 361-$157,710.06División de terrenos y construcción de

obras de urbanización0004 2113-001112 Cancelación GD Folio: 361-$157,710.06TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO

-$315,420.12Sumas iguales => -$315,420.12

Canceló: supervisorElaboró : Canceló  : supervisor









MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

07/mar./2022

08:04 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/156 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN RAFEL DEL KM
0+000.00 AL 0+135.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE SAN RAFEL DEL KM 0+000.00 AL 0+135.00”,
EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICTALTIPAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TATAHUICTALTIPAN

Oficio de Asignación: TM/33A-156/02020

Fecha Inicio: 17/10/2020

Fecha Fin: 14/01/2021

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $886,564.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO 

Domicilio:

RORT671126H72

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado:

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$886,564.00Monto Original del Contrato:

$886,564.00Monto Modificado del Contrato:

58 MCP/R33/020-043/156 17/10/2020 14/01/2021Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

Número: 2506472 Monto: $88,656.40

Fecha:Compañia: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A. 17/10/2020

Fianza Cumplimiento



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

07/mar./2022

08:04 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $886,564.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura

0172 C01196 FISM 2020 AZTECA 12801112-03-010 F-A183 TEODULFO RODRIGUEZ
ROBLERO

PAGO DE ESTIMACIÓN 1
(UNO) DEL CONTRATO
NÚMERO MCP/R33/020-
043/156 DE FECHA DEL 16
DE OCTUBRE DEL 20. GP
Folio: 327

$728,853.9429/12/2020

$728,853.94Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.85 7,498.01 7,498.01 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.97 8,643.70 8,643.70 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 3.06 27,165.75 27,165.75 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.93 8,284.84 8,284.84 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.37 12,157.26 12,157.26 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 5.53 48,991.61 48,991.61 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.68 23,722.50 23,722.50 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 18.35 162,689.61 162,689.61 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 44.46 394,177.69 394,177.69 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 4.01 35,522.97 35,522.97 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 0.97 8,564.73 8,564.73 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.39 21,207.29 21,207.29 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 7.02 62,273.56 62,273.56 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.06 532.75 532.75 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.17 1,467.78 1,467.78 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.69 6,110.06 6,110.06 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 2.83 25,076.45 25,076.45 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.67 5,900.69 5,900.69 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.59 5,194.42 5,194.42 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

07/mar./2022

08:04 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.09 769.40 769.40 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.37 3,252.06 3,252.06 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,REPELLADO Y PINTADO PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 1.35 11,930.22 11,930.22 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.61 5,430.65 5,430.65 100.00 100.00

Total $886,564.00 100 100100 $886,564.00 %%%


