
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla

 Avances de Obra

Al 30/jun./2021
28/mar./2022

01:27 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublica

Usr: supervisor

Obra
Pública Nombre Proyecto Dependencia

Fecha
Fin

Fecha 
Inicio Status ModalidadTipo Obra

Tipo 
Contrato Proveedor

%
Avance

Importe
Avance

Monto
Vigente

Monto 
Modificado

Monto 
Original

Fuente de
Financiamiento

Clave 
Proyecto 

OP-043/209

CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN
CALLE TAMANIS Y
CALLE 6 DE
AGOSTO.

PROGRAMACIO
N Y
CONSTRUCCIO
N DE OBRAS
PRIORITARIAS

OBRAS PUBLICAS 13/02/2021 13/05/2021 Nueva
INVITACION A
5 PERSONAS

Contrato

ATSA
ARQUITECTURA Y
TERRACERIAS, S
DE RL DE C.V

$1,353,179.12 100.00$1,353,179.12 $1,353,179.12 $1,353,179.12 %FISM OP109


