
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/132 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO
REAL CUICHAT 0+000.00 AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL CUICHAT 0+000.00
AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE
CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-132/2023

Fecha Inicio: 03/06/2023

Fecha Fin: 31/08/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,500,000.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

MIRHAM SA DE CV 

29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO Domicilio:

PUEBLA 72210

MIR980518PF8

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,500,000.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

46 MCP/RFR/023-043/132 02/06/2023 31/08/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

504 ESTATALES $2,500,000.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura

0006357098 C01841 0119951466 APOYO CON RECURSOS
FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 20231112-
07-007

EB8C4F3D-4152-
4721-8F10-
8FCBD8AE7ADB

MIRHAM SA DE CV PAGO DE F-80 - Obra
Pública : OP-043/132
ESTIMACION 1 (UNO-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
NO. MCP/R33/023-0. GP
Folio: 353

$2,500,000.0021/11/2023

$2,500,000.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.93 23,169.53 23,169.53 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.59 14,782.49 14,782.49 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.50 112,382.77 112,382.77 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.08 1,887.37 1,887.37 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.36 33,920.84 33,920.84 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 5.67 141,780.96 141,780.96 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.94 73,448.57 73,448.57 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 23.06 576,398.00 576,398.00 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 33.25 831,278.22 831,278.22 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 4.16 103,875.54 103,875.54 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.01 25,219.65 25,219.65 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.26 56,597.50 56,597.50 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 5.02 125,617.03 125,617.03 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 1,158.48 1,158.48 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.13 3,284.70 3,284.70 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.71 17,778.56 17,778.56 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 2.41 60,233.10 60,233.10 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.89 22,207.07 22,207.07 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.45 11,318.72 11,318.72 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.07 1,669.29 1,669.29 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.14 3,451.48 3,451.48 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE ACERODEM004 0.20 5,049.11 5,049.11 100.00 100.00

EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO ( RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.EXCA010 0.13 3,297.76 3,297.76 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 0.45 11,303.71 11,303.71 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.37 9,321.04 9,321.04 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3MUPI000 2.89 72,368.40 72,368.40 100.00 100.00

ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUNZAMP002 2.16 53,876.32 53,876.32 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSASCIMB010 0.56 13,943.31 13,943.31 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"ACE021 1.11 27,869.31 27,869.31 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4”REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 0.66 16,485.79 16,485.79 100.00 100.00

REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓNREUBPOSTELE 0.60 15,043.16 15,043.16 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.15 3,736.12 3,736.12 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.67 16,784.42 16,784.42 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE.
ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO. 
INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.

MURETECONMEMORA 0.38 9,461.68 9,461.68 100.00 100.00

Total $2,500,000.00 100 100100 $2,500,000.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/143 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PEPEXTA.

Oficio de Asignación: TM/33A-143/2023

Fecha Inicio: 13/05/2023

Fecha Fin: 10/08/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,871,253.58

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

HHGERMANI SA DE CV 

PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3 Domicilio:

CENTRO 73900

HHG190829P37

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,871,253.58Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

37 MCP/R33/023-043/143 12/05/2023 10/08/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,871,253.58

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0054524209 C01779 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 1e5dfec8-b74e-
4f81-8186-
331194e9e5d1

HHGERMANI SA DE CV PAGO DE F-331194E9E5D1 -
Obra Pública : OP-043/143
ESTIMACION 1 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONT. GP Folio: 350

$2,871,253.5807/11/2023

$2,871,253.58Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA SIN RECUPERACIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 10M, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.11243 0.80 22,984.83 22,984.83 100.00 100.00

DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (12 KG/ML) SIN RECUPERACIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M., CONSIDERANDO PARA ESTOS TRABAJOS: CORTES CON EQUIPO, DESCENSO, ACARREOS INTERNOS , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.11247 2.32 66,496.57 66,496.57 100.00 100.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.08 2,189.55 2,189.55 100.00 100.00

DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO.  INCL. ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, DE MATERIAL NO UTILIZABLE.11003 0.35 9,910.43 9,910.43 100.00 100.00

DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARRREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.11022 0.10 2,867.44 2,867.44 100.00 100.00

DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO C/VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA11030 0.07 1,919.12 1,919.12 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.07 1,917.17 1,917.17 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.03 989.84 989.84 100.00 100.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.40 11,535.04 11,535.04 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 1.55 44,504.44 44,504.44 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.47 13,358.40 13,358.40 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.68 134,306.84 134,306.84 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 2.02 57,889.29 57,889.29 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 2.13 61,019.57 61,019.57 100.00 100.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 50 CMS DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22001 1.01 28,963.10 28,963.10 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4”REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 4.43 127,199.05 127,199.05 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX COLOR BLANCO SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.PINT006-1 0.42 11,988.21 11,988.21 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.28 8,156.74 8,156.74 100.00 100.00

SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).21020 44.34 1,273,189.68 1,273,189.68 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACIÓN.GALVATEJA 13.33 382,838.02 382,838.02 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHO PARA FIJACIÓNCUMBRERA 0.41 11,888.24 11,888.24 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 2.49 71,520.31 71,520.31 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.43 12,458.03 12,458.03 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.55 15,670.21 15,670.21 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.62 17,924.51 17,924.51 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(P.E.A.D).PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA DE 30" DE DIÁMETRO.8052 09 14.28 410,042.92 410,042.92 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" DE DIÁMETRO.2050 12 0.65 18,546.14 18,546.14 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL LED 150W, MULTIVOLTAJE TIPO HIGHBAY PARA BODEGAS O NAVES MEDIDAS 330 MM X 450 MM, CON CERTIFICADOANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ALUMINIO Y MICA DE POLICARBONATO, VIDA UTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 METROS DE CABLE #10.S/C-3 1.09 31,212.14 31,212.14 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.15 4,332.45 4,332.45 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.31 9,034.07 9,034.07 100.00 100.00

SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.PLACACONMEMORA 0.15 4,401.23 4,401.23 100.00 100.00

Total $2,871,253.58 100 100100 $2,871,253.58 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/148 Nombre: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Descripción REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PAHUATAHU.

Oficio de Asignación: TM/33A-148/2023

Fecha Inicio: 20/07/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $8,723,780.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV 

CALLE NACIONAL No. 20 Domicilio:

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
Y CALLE PRINCIAL SAN PABLO
ACTIPAN

75219

PUE070326G51

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

$8,723,780.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

65 MCP/R33/023-043/148 19/07/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $8,723,780.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0084034137 C01571 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 836BD344-E295-
484D-8BCA-
312CE4DB40AC

COMPAÑIA PAVIMENTADORA,
URBANIZADORA,
EDIFICADORA Y
ARRENDARORA MAC SA DE
CV

PAGO DE F-714 - Obra
Pública : OP-043/148
ESTIMACION 1(UNO) DEL
CONTRATO NUMERO:
MCP/R33/023-043/148. GP
Folio: 310

$5,442,117.4019/10/2023

$5,442,117.40Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.1.2.1 0.00 265.35 265.35 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL III ROCA A CIELO ABIERTO, 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR..2.1.5 0.05 4,132.67 4,132.67 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA3.2.2 0.05 4,323.18 4,323.18 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2.3.2.4 0.08 7,339.75 5,403.49 73.62 73.62

ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA3.3.3 0.06 5,095.97 5,095.97 100.00 100.00

CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.1.1 0.15 12,937.69 9,750.50 75.37 75.37

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.4.5.5 0.07 6,530.92 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LONGITUD2282 168 0.01 681.92 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 2.00 MTSS/C-01 0.06 5,455.06 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 4" PUESTA EN OBRA.2160 006 0.08 6,695.73 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.01 892.88 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO2130 010 0.00 88.02 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.00 335.29 0.00 0.00 0.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.08 6,599.85 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.04 3,459.58 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 2 1/2"8068 07 0.05 4,299.19 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 45° POR...2 1/2" 8068 26 0.01 661.83 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE......2 1/2" 8068 117 0.01 596.14 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y........4" 8068 235 0.01 857.10 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y........4" 8068 199 0.03 2,831.33 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TEE  DE....4" DE DIÁMETRO8068 103 0.03 2,567.03 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CODOS DE 90° POR...4" 8068 18 0.04 3,275.89 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE......4"    DE DIAMETRO.8068 09 0.05 4,632.30 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE COPLE REFORZADO DE....4" DE DIAMETRO.8068 52 0.00 389.16 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TAPON MACHO DE....4" DE DIAMETRO.8068 93 0.00 367.48 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.4120 01 0.23 19,894.46 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 2.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.4120 03 0.06 5,254.80 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REFUERZO HORIZONTAL, MATERIAL DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.4120 06 0.03 2,722.29 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GAL. ABERTURA DE 55 X 55 CALIBRE 10.5 A 2.00 M DE ALTURA INCLUYE, ALAMBRE DE PUAS 3.00 M X M, MATERIAL DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.4120 07 0.05 4,272.05 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.4122 06 0.02 1,598.02 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.1.2.1 1.14 99,311.59 67,929.60 68.40 68.40

EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA Y TALUDES.2.1.1 5.08 443,548.67 303,389.18 68.40 68.40

EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL III ROCA A CIELO ABIERTO, 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.2.1.5 17.38 1,515,790.43 1,036,805.25 68.40 68.40

PLANTILLA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN, APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.4.1 1.04 90,351.27 61,800.35 68.40 68.40

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I O II, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR INCLUYE: SELECCIÓN A MANO.2.5.1 8.58 748,562.45 512,019.92 68.40 68.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-11 DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).2050 022 41.97 3,661,070.18 2,504,189.44 68.40 68.40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 031 3.13 273,384.14 186,756.24 68.31 68.31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 051 2.91 253,788.16 173,619.57 68.41 68.41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 080 0.64 55,870.18 38,074.49 68.15 68.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 089 0.04 3,661.95 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 007 0.04 3,302.11 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 018 0.04 3,485.80 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 4" PUESTA EN OBRA.2160 006 0.38 33,478.64 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO2130 010 0.01 440.10 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.02 1,676.43 0.00 0.00 0.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.38 32,999.27 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.20 17,297.92 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y…4" DE DIÁMETRO.8068 226 0.02 1,948.86 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TAPON MACHO DE....4" 8068 93 0.02 1,837.38 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDROTOMA DE PVC DE 4" x 1/2" S/C-02 0.05 4,287.43 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y…4" DE DIÁMETRO.8068 226 0.05 4,677.26 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A 48 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPOXICA DE 1/2" CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16"8022 01 0.08 7,359.09 0.00 0.00 0.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.45 39,599.13 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.24 20,757.50 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA Y TALUDES.2.1.1 0.30 25,966.09 16,833.46 64.83 64.83

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2.3.2.4 2.88 251,532.63 166,517.65 66.20 66.20

CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA3.1.1 2.83 246,809.43 169,658.63 68.74 68.74

ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.3.3 2.31 201,579.23 138,089.30 68.50 68.50

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (3/16") ALAMBRON, DE FY=6000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA3.3.1 0.34 29,683.39 20,334.10 68.50 68.50
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C-03 0.90 78,202.56 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE  1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C-04 0.14 12,548.36 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C-05 0.02 1,374.28 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE  1/2", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C-06 0.20 17,288.64 0.00 0.00 0.00

PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.9030 01 0.18 15,929.39 10,545.28 66.20 66.20

LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS.9060 04 0.11 9,945.26 6,583.78 66.20 66.20

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.1.2.1 0.00 421.90 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA Y TALUDES.2.1.1 0.00 296.68 0.00 0.00 0.00

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I O II, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR INCLUYE: SELECCIÓN A MANO2.5.1 0.00 112.38 0.00 0.00 0.00

CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.2.1 0.01 1,190.86 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2.3.2.4 0.18 15,715.16 0.00 0.00 0.00

CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA3.1.1 0.30 26,314.15 0.00 0.00 0.00

ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.3.3 0.22 19,229.80 0.00 0.00 0.00

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.4.5.5 0.07 5,984.28 0.00 0.00 0.00

EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:34100 06 0.02 1,818.87 0.00 0.00 0.00

ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:34130 02 0.00 265.64 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 130 KG.2244 03 0.21 18,329.26 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y........4" 8068 235 0.04 3,856.95 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CODOS DE 45° POR...4" DE DIAMETRO.8068 28 0.05 4,784.03 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.02 1,339.31 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 4" PUESTA EN OBRA.2160 006 0.23 20,087.19 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 007 0.02 1,981.27 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 018 0.02 2,091.48 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO2130 010 0.00 264.06 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 1,005.86 0.00 0.00 0.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.23 19,799.56 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 130 KG.2244 03 0.21 18,329.26 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 007 0.02 1,981.27 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 4".2051 018 0.02 2,091.48 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO2130 010 0.00 132.03 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 1,005.86 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y  PRUEBA DE  TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 100 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.2280 09 0.13 11,037.32 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 100 MM2282 097 0.05 4,783.96 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y CONTRA GOLPE DE ARIETE (CLASE 125) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO  DE 4" ROSCADA.2170 016-1 0.82 71,275.20 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y........4" 8068 235 0.01 1,285.65 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y........4" 8068 199 0.01 1,061.75 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TEE  DE....4" DE DIÁMETRO8068 103 0.04 3,850.55 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CODOS DE 90° POR...4" 8068 18 0.03 2,456.91 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERIA CEDULA 40  ROSCADA DE......4"    DE DIAMETRO.8068 09 0.08 6,948.45 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE CODOS DE 90° POR...4" 8068 18 0.03 2,456.91 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  TAPON MACHO DE....4" DE DIAMETRO.8068 93 0.01 1,102.43 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.4120 01 0.16 13,926.12 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ASÍ COMO EXCAVACIÓN, RELLENO, CONCRETO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.4120 04 0.06 5,481.06 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REFUERZO HORIZONTAL, MATERIAL DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.4120 06 0.11 9,800.24 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GAL. ABERTURA DE 55 X 55 CALIBRE 10.5 A 2.00 M DE ALTURA INCLUYE, ALAMBRE DE PUAS 3.00 M X M, MATERIAL DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.4120 07 0.18 15,379.37 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.4122 06 0.03 2,876.43 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.1.2.1 0.00 33.96 0.00 0.00 0.00

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR TABIQUE ROJO/ CEMENTO ARENA 1:4.4.1.5 0.09 8,000.22 0.00 0.00 0.00

CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.2.1 0.02 2,173.32 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2.3.2.4 0.05 4,052.62 0.00 0.00 0.00

CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.3.1.1 0.13 11,664.03 0.00 0.00 0.00

ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.3.3 0.10 8,369.10 0.00 0.00 0.00

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (3/16") ALAMBRON, DE FY=6000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES,
CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

3.3.1 0.02 1,611.12 0.00 0.00 0.00

APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.4.5.5 0.08 7,109.52 0.00 0.00 0.00

EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:34100 06 0.03 2,641.98 0.00 0.00 0.00

ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:34130 02 0.00 327.50 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 187001 01 0.05 4,630.07 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE, EN INTERIORES O EXTERIORES, SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.7004 01 0.05 4,254.39 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERÍA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS).7004 03 0.00 358.83 0.00 0.00 0.00

EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO DRIPPER 200S/C-7 0.09 8,144.24 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M.MURETECONMEMORA 0.11 9,860.03 0.00 0.00 0.00

Total $5,442,117.40 62.38 62.38100 $8,723,780.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/152 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO

Descripción CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE
MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE
YOHUALICHAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad:  YOHUALICHAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-152/2023

Fecha Inicio: 20/07/2023

Fecha Fin: 17/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $4,327,813.75

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Tipo de Obra: Nueva

VICTOR HERNANDEZ CRUZ 

CALLE REVOLUCION, NUM. 61 Domicilio:

CENTRO 73900

HECV890728GL7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$4,063,480.00Monto Original del Contrato:

$4,327,813.75Monto Modificado del Contrato:

51 MCP/R33/023-043/152 19/07/2023 17/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $4,327,813.75

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0027038038 C01550 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F12B754F-64A5-
4A99-81A4-
6B0262F3D0BE

VICTOR HERNANDEZ CRUZ PAGO DE F-35 - Obra
Pública : OP-043/152
ESTIMACIÓN 2 (DOS) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/023.
GP Folio: 299

$1,431,228.1009/10/2023

0055587016 C01575 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 05E9DCDA-5C46
-4D15-AA4D-
7DCAABDA1CB4

VICTOR HERNANDEZ CRUZ PAGO DE F-36 - Obra
Pública : OP-043/152
ESTIMACION No. 3
FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
MCP. GP Folio: 314

$871,372.8421/10/2023

0093470019 C01325 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-34 VICTOR HERNANDEZ CRUZ PAGO DE F-34 - Obra
Pública : OP-043/152
ESTIMACION 1,
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRATO NO.
MCP/R33/0. GP Folio: 258

$2,025,212.8122/09/2023

$4,327,813.75Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.89 38,393.54 0.00 0.00 0.00

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.RELL006 6.11 264,484.76 0.00 0.00 0.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 1.23 53,410.37 0.00 0.00 0.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074),  (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.58 155,084.53 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 1.52 65,585.82 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 17.67 764,776.55 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.48 20,848.59 10,439.91 50.07 50.07

GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C   150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.GUA001 8.93 386,534.27 193,267.13 49.99 49.99

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 1.01 43,735.83 43,735.83 100.00 100.00

ELABORACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA BRASA SEMI LABRADA A UNA CARA DE 10 A 12 CM DE ESP ASENTADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORSADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10PAVEMP01 35.14 1,520,621.67 1,349,713.08 88.75 88.75

ELEBORACION DE JUNTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2 CM Y 1.5 CM DE SALIENTE COMO MAXIMO JUNT001 14.64 633,803.07 562,567.47 88.74 88.74

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO,INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURET-CONMEMO 0.27 11,870.37 11,870.37 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROSDENT001 0.21 9,232.44 9,232.44 99.98 99.98

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.24 10,485.47 5,242.73 49.99 49.99

REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓNREUBPOSTELE 0.77 33,174.96 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.PLAN021 0.37 15,965.38 0.00 0.00 0.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5MUPI002 4.23 183,274.15 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.31 13,292.74 13,292.74 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 1.81 78,520.81 78,520.81 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.57 24,718.43 24,718.43 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Total $2,302,600.94 53.20 53.20100 $4,327,813.75 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/153 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL
NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA, DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE PRINCIPAL NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA,
DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, EN LA LOCALIDAD DE
NAHUIOGPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: NAHUIOGPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-153/2023

Fecha Inicio: 13/08/2023

Fecha Fin: 10/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $4,109,880.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Tipo de Obra: Nueva

MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ

2 NORTE No. 215Domicilio:

TEPEACA 75200

CAHM7604055S2

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$4,109,880.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

89 MCP/R33/023-043/153 12/08/2023 10/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $4,109,880.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0088674275 C01936 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 A874B63A-0866-
46BC-BAEC-
6656DFEBD664

MARCO AURELIO CARVAJAL
HERNANDEZ

PAGO DE F-101 - Obra
Pública : OP-043/153
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO MCP/R33/023-
043/153 DE FEC. GP Folio:
373

$2,886,108.1213/12/2023

$2,886,108.12Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.90 36,999.19 36,999.19 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BRASA HASTA 30 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO LOCAL A 20 METROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.DEM046 1.83 75,261.21 75,261.21 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.32 13,122.57 13,122.57 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 5.58 229,134.96 229,134.96 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.10 4,177.06 4,177.06 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.37 56,455.90 56,455.90 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.48 183,951.66 183,951.66 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 3.42 140,702.49 140,702.49 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 20.19 829,677.85 829,677.85 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 43.24 1,777,075.19 888,537.60 50.00 50.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.38 138,768.38 69,384.19 50.00 50.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.51 62,237.51 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.56 146,420.37 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.58 23,719.68 11,859.84 50.00 50.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.09 3,605.28 3,605.28 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.30 12,221.41 12,221.41 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 1.32 54,240.21 54,240.21 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 5.16 212,160.66 212,160.66 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.58 23,719.68 23,719.68 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.85 34,744.32 34,744.32 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.15 6,152.04 6,152.04 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.18 7,238.18 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE.
ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO. 
INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.

MURETECONMEMORA 0.26 10,637.66 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.67 27,456.54 0.00 0.00 0.00

Total $2,886,108.12 70.22 70.22100 $4,109,880.00 %%%
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Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/154 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES,
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-154/2023

Fecha Inicio: 03/06/2023

Fecha Fin: 31/08/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,231,610.72

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ 

LA ESPAÑITA 2 C6 Domicilio:

LA MARGARITA 72560

PEOR820221M37

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$1,231,610.72Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

45 MCP/R33/023-043/154 02/06/2023 31/08/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $1,231,610.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0007354087 C01822 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 92FCB068-E8D4-
4B4A-970A-
DAB7AA0F5B77

RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ PAGO DE F-99 - Obra
Pública : OP-043/154
ESTIMACION 02
(FINIQUITO) DEL
CONTRATO NÚMERO
MCP/R33/023-0. GP Folio:
352

$667,698.9616/11/2023

0063579063 C01210 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 F-97 RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ PAGO DE F-97 - Obra
Pública : OP-043/154
ESTIMACION 1 (UNO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRATO NO. MCP.
GP Folio: 252

$563,911.7612/08/2023

$1,231,610.72Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CENTÍMETROS., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRALIM008 0.15 1,870.11 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 14 X 20 CM. INCLUYE  ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.11078 0.36 4,426.49 0.00 0.00 0.00

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETODEM025 0.32 3,897.92 0.00 0.00 0.00

DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 METROS DE PROFUNDIDADDEM001 0.56 6,918.83 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.96 11,825.09 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.84 10,327.31 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.86 10,578.93 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.PLAN021 1.01 12,380.66 0.00 0.00 0.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4MUPI001 3.06 37,639.81 0.00 0.00 0.00

CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4CIM002 2.66 32,803.59 0.00 0.00 0.00

DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 14 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.DALA209 6.26 77,131.82 0.00 0.00 0.00

MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADASMUBLO023 6.89 84,859.46 0.00 0.00 0.00

CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROSCAS095 3.46 42,645.43 0.00 0.00 0.00

CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4CAS097 1.47 18,103.38 0.00 0.00 0.00

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CENTÍMETROS DE ESPESORFIR008 3.23 39,729.35 39,729.35 100.00 100.00

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CENTÍMETROS. CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”3/4"LOSA002 12.08 148,777.84 0.00 0.00 0.00

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANAAPMU003 7.14 87,902.61 87,902.61 100.00 100.00

CISTERNA DE TABIQUE APLANADO INTERIOR DE 2.50 X 2.00 X 2.00 METROS EL TRABAJO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACIÓN A MANO, AFINE DE TALUDES Y FONDO EN MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CENTÍMETROS EN AMBAS DIRECCIONES, CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2", CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRICIS2.5X2X2 3.45 42,530.68 0.00 0.00 0.00

FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 CON UN ÁREA DE 600 CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO VIBRADO, CURADO Y MANO DE OBRA.31253 0.99 12,183.21 12,183.21 100.00 100.00

 COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO O DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. FIJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA.PLACA-CONMEMO 0.23 2,794.60 2,794.60 100.00 100.00

PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM EN COSTILLA SUPERIOR MARCA INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.PISO001 5.85 71,993.11 71,993.11 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM. EN COSTILLA SUPERIOR. MARCA INTERCERAMIC O SIMILARZOCLO004 2.05 25,253.01 25,253.01 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CENTÍMETROS. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORTPISO003 0.78 9,608.56 9,608.56 100.00 100.00
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX CUALQUIER COLOR SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.PINT006-1 3.67 45,205.73 45,205.73 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON TRES EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y DOS MEMBRANAS DE REFUERZOS DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECOR EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.IMP012 1.99 24,514.40 24,514.40 100.00 100.00

RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4S/C 001 0.39 4,857.91 4,857.91 100.00 100.00

SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA PRENSADA DE 17X22 CM. COLOC. SOBRE  CUBIERTA  DE  TRIPLAY  A  UNA  ALTURA  DE  HASTA  6.00  MTS. INCL. MORTERO CEM-ARE 1:3 RECORTES CURVOS, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS32212 0.79 9,724.27 9,724.27 100.00 100.00

SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00 METROS PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFÓN, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.ELEC044 4.53 55,782.68 47,474.62 85.09 85.09

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE DE GLOBO DE 6" EN COLOR NEGRO R-6 (PARA MURO O PLAFÓN). INCLUYE FOCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓNELEC035 0.65 7,977.90 7,977.90 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ECM CRISTAL TRANS /01/NGO MARCA TECNO LITE (H-600/ACI) PARA EMPOTRAR EN PISO MODELO 4502 MEDIDAS 9.8X12 EN COLOR(ES) ACERO INOXIDABLE ESTILO CLÁSICO USA LÁMPARA(S) EXN GX5.3 1X50W INCLUIDA(S).LUMI001 1.15 14,208.21 14,208.21 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE REGILETE FARMINGTON 52-INCH CEILING FAN DE COLOR BLANCO, MODELO #32764, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTO FUNCIONAMIENTOVENTILADORFARMING 1.19 14,666.05 14,666.05 100.00 100.00

CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.C-CARGA004 0.08 944.27 944.27 100.00 100.00

ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y BARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.ELEC047 0.12 1,471.40 1,471.40 100.00 100.00

SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CÉDULA 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.INSHS001 1.44 17,772.71 8,886.36 50.00 50.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.ACC024 0.39 4,847.15 4,847.15 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.ACC027 0.24 2,896.90 2,896.90 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.ACC023 0.49 6,089.23 6,089.23 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 0.40X0.40 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.ACC025-1 0.31 3,837.84 3,837.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE SEMIEMPOTRABLE MARCA URREA MODELO 3353 O SIMILAR PARA W.C. IZQ. /DER.ACC029 0.74 9,100.85 9,100.85 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.INSTT001 0.58 7,128.12 7,128.12 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA CON TUBO DE COBRE DE 1" INCLUYE VÁLVULA DE COMPUERTAINSTT002 0.19 2,303.06 2,303.06 100.00 100.00

SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L” DE 13 MM Y 10 MM., INCLUYE: VÁLVULAS DE PASO, PIEZAS ESPECIALES, REGULADOR DE BAJA PRESIÓN FISHER 67. (CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 10.00 METROS)GA005 0.46 5,709.98 5,709.98 100.00 100.00

PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM. Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CENTÍMETROS. EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PTA008 1.48 18,283.15 18,283.15 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS,PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION41346 5.46 67,212.84 67,212.84 100.00 100.00

SUM. Y FABRICACION DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA RECIBIR VIDRIO, INCL. SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE Y GASTOS/TALLER SEGÚN PL. CAPCEE.41202 0.96 11,790.37 11,790.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL  DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION 41344 1.87 22,981.19 22,981.19 100.00 100.00

SUM Y COL DE ESCALERA MARINA DE 4.50 DE ALTURA POR 60CMS DE ANCHO ELABORADO CON TUBO DE 1 1/4 DE DIAM CED 30 PELDAÑOS A/C 30CMS INCL DOBLECES PARA PASAMANOS PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACABADO FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION45137 0.43 5,352.45 5,352.45 100.00 100.00

ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.71448 0.80 9,848.29 9,848.29 100.00 100.00

SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANCHO Y 0.75 . DE ALTO, DE LAMINADO DE PASTICO, CANTO DE PVC, ESTRUCTURA TUBULAR71429 0.44 5,421.80 5,421.80 100.00 100.00

SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO HECHA DE PIEL COMESH, BRAZOS ATTICULADOS, SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA. ALTO 113 CM ANCHO 69 CM PROFUNDO 68 CM71428 0.50 6,207.18 6,207.18 100.00 100.00

SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO 71447 4.00 49,292.99 49,292.99 100.00 100.00

Total $667,698.96 54.21 54.21100 $1,231,610.72 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/155 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO" "C.C.T.
21DPB0911F”.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO"
C.C.T. 21DPB0911F”. EN LA LOCALIDAD DE
XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: XILOXOCHICO DE RAFAEL
ÁVILA CAMACHO.

Oficio de Asignación: OP/33A-155/2023

Fecha Inicio: 10/06/2023

Fecha Fin: 07/09/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,403,147.72

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV 

MIGUEL HIDALGO NUMERO 6 Domicilio:

CENTRO 73920

CIP161122BKA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,323,966.12Monto Original del Contrato:

$2,403,147.72Monto Modificado del Contrato:

43 MCP/R33/023-043/155 09/06/2023 07/09/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,323,966.12

502 FISM $79,181.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0030096037 C01107 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-192 CONSTRUCCIONES,
INGENIERIA Y PROYECTOS,
MYA SA DE CV

PAGO DE F-192 - Obra
Pública : OP-043/155
ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/02.
GP Folio: 219

$858,298.7710/08/2023

0047552082 C01576 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 EEE9CAF9-3766-
4DD5-9833-
3F89BBF42930

CONSTRUCCIONES,
INGENIERIA Y PROYECTOS,
MYA SA DE CV

PAGO DE F-3F89BBF42930 -
Obra Pública : OP-043/155
ESTIMACION No. 2
FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS DEL CO. GP
Folio: 315

$1,465,667.3525/10/2023

0047552082 C01576 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 EEE9CAF9-3766-
4DD5-9833-
3F89BBF42930

CONSTRUCCIONES,
INGENIERIA Y PROYECTOS,
MYA SA DE CV

PAGO DE F-3F89BBF42930 -
Obra Pública : OP-043/155
ESTIMACION No. 2
FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS DEL CO. GP
Folio: 315

$79,181.6025/10/2023

$2,403,147.72Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.30 7,149.45 0.00 0.00 0.00

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROF. DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.11077 0.21 5,099.10 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.58 13,844.39 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCRETO ARMADO F`C=200 KG/CM2 EN DIFERENTES SECCIONES CON LONGITUD PROMEDIO DE 1.50 M. SE INCL. CORTES DE ACERO DE REFUERZO, ACARREO HASTA 40 M. EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11085 0.06 1,363.88 0.00 0.00 0.00

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASADEM014 0.11 2,557.83 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION  A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11072 1.83 43,953.07 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.11073 0.84 20,295.02 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.63 15,032.74 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 5.26 126,430.42 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.75 41,957.29 0.00 0.00 0.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 1.90 45,721.98 0.00 0.00 0.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.63 39,070.66 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 5.39 129,432.72 0.00 0.00 0.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.58 14,011.09 0.00 0.00 0.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 3.78 90,777.22 90,777.22 100.00 100.00

FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 1.20 X 0.30 MTS Y 10 DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.32074 0.54 13,040.02 13,040.02 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4MUPI001 0.48 11,652.37 11,652.37 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 48.88 1,174,597.02 822,217.89 70.00 70.00

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 5.38 129,308.12 129,308.12 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.33 32,042.15 32,042.15 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.41 9,756.67 9,756.67 100.00 100.00

REGISTRO PLUVIAL 60 X 60 X 95 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO SIN TAPA, PISO DE  CONCRETO. 14012 0.48 11,490.75 11,490.75 100.00 100.00

SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X60 INCL MARCO Y CONTRAMARCO.14005 0.20 4,776.09 4,776.09 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO |CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).TUCE005 0.78 18,631.22 18,631.22 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.55 13,137.35 13,137.35 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-4 1.69 40,493.84 40,493.84 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.41 9,848.08 9,848.08 100.00 100.00

FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 5.01 120,464.84 120,464.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 2.41 57,851.75 57,851.75 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.33 7,818.69 7,818.69 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 5.27 126,676.90 126,676.90 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE.
ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO. 
INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.

MURETECONMEMORA    0.49 11,877.08 11,877.08 100.00 100.00

SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.28 6,681.81 6,681.81 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.26 6,306.11 6,306.11 100.00 100.00

Total $1,544,848.95 64.28 64.28100 $2,403,147.72 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/156 Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOYOTL
C.C.T.21DPB0888V

Descripción CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOYOTL
C.C.T.21DPB0888V, EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: LIMONCO.

Oficio de Asignación: TM/33A-156/2023

Fecha Inicio: 10/06/2023

Fecha Fin: 07/09/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,538,004.60

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS # 10 LOCALIDAD AYOTOXCO DE GUERREROCALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS # 10   Domicilio:

73570

S/N

HESL660319KZA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,538,004.60Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

44 MCP/R33/023-043/156 09/06/2023 07/09/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,538,004.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0054524105 C01695 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 21AE2CF6-7EB6-
4CAA-B3A6-
CBF953DF55A2

JOSE LUIS HERNANDEZ
SALAS

PAGO DE F-CBF953DF55A2
ESTIMACION 2 (DOS-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
No. MCP/R33/023-043//156
DE FECHA 0. GP Folio: 322

$1,734,236.9507/11/2023

0087262020 C01138 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-53F4CF5289BF JOSE LUIS HERNANDEZ
SALAS

PAGO DE F-53F4CF5289BF -
Obra Pública : OP-043/156
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO NUMERO
MCP/R33/02. GP Folio: 230

$803,767.6511/08/2023

$2,538,004.60Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.35 8,795.75 0.00 0.00 0.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.03 764.56 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.02 459.52 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.82 20,691.79 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.46 11,560.42 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 3.87 98,264.44 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.55 39,318.22 0.00 0.00 0.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.84 21,296.95 0.00 0.00 0.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.55 39,289.48 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON007 4.95 125,718.84 0.00 0.00 0.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.40 10,173.17 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 50.52 1,282,303.58 854,869.07 66.67 66.67

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 4.54 115,121.46 115,121.46 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.34 34,050.73 34,050.73 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.52 13,082.48 13,082.48 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.70 17,821.87 17,821.87 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.59 14,944.14 14,944.14 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 0.67 17,039.75 17,039.75 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.45 11,324.27 11,324.27 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL LED 150W, MULTIVOLTAJE TIPO HIGHBAY PARA BODEGAS O NAVES MEDIDAS 330 MM X 450 MM, CON CERTIFICADOANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ALUMINIO Y MICA DE POLICARBONATO, VIDA UTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 METROS DE CABLE #10.S/C-3 1.05 26,729.25 26,729.25 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.39 9,847.25 9,847.25 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.31 7,757.04 7,757.04 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 1.17 29,789.86 29,789.86 100.00 100.00
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 4.45 112,986.60 112,986.60 100.00 100.00

   CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO,INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.47 11,873.23 11,873.23 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.19 4,851.19 4,851.19 100.00 100.00

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.ACA014 0.46 11,673.42 11,673.42 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 0.61 15,384.91 15,384.91 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOSMALL006 0.07 1,674.11 1,674.11 100.00 100.00

ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETASPICAC005 0.04 1,015.64 1,015.64 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 328.89 328.89 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.26 6,693.84 6,693.84 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.05 1,315.45 1,315.45 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.12 3,162.44 3,162.44 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.41 10,289.29 10,289.29 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 4.48 113,786.45 113,786.45 100.00 100.00

RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MMRELLENO 13 0.25 6,432.87 6,432.87 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DE 4"TUA004 0.01 358.12 358.12 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.16 3,996.13 3,996.13 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.19 4,774.82 4,774.82 100.00 100.00

GRADAS HECHAS EN OBRA  A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL No.5 @15 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2, CIMBRADO APARENTE, INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADOS.14100-E 8.24 209,179.55 209,179.55 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACERO", CALIBRE NÚMERO 6, DE 1.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, ANDAMIOS P. U. O. T.REJA-01 2.10 53,402.48 53,402.48 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CM. X 3/16"  INCLUYE SOLDADURA, DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC, ACABADO CON PINTURA ALKIDAL, PUOT.45198 0.12 3,017.66 3,017.66 100.00 100.00

REPARACION DE TABLERO Y POSTE DE BASKET, INCLUYE PINTURA SOLDADURA Y ANDAMIOS. 45120 0.22 5,662.69 5,662.69 100.00 100.00

Total $1,734,236.95 68.33 68.33100 $2,538,004.60 %%%
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Número de la Obra: OP-043/159 Nombre: CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA
U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS (CBTIS 242) C.C.T. 21MM90012

Descripción CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO
SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO
DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS (CBTIS 242) C.C.T. 21MM90012, EN
LA LOCALIDAD CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO
DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: OP/33A-159/2023

Fecha Inicio: 27/07/2023

Fecha Fin: 03/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $4,951,460.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Tipo de Obra: Nueva

GAPCID, S.A. DE C.V

CALLE VICENTE GUERRERO NUM. EXT. 11Domicilio:

Atzalan 73940

GAP170929QR7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$4,951,460.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

61 MCP/R33/023-043/159 26/07/2023 03/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $4,951,460.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0028120018 C01992 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 E56888AA-7E23-
4A2F-99E5-
CD2C45C2026D

GAPCID, S.A. DE C.V PAGO DE F-205 - Obra
Pública : OP-043/159
ESTIMACION 2 DEL
CONTRATO NO.
MCP/R33/023-043/159, DE
FECH. GP Folio: 385

$1,356,398.3628/12/2023

0042435016 C01873 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 4CDEC2DF-7E8D
-4366-9C09-
027817F52376

GAPCID, S.A. DE C.V PAGO DE F-193 - Obra
Pública : OP-043/159
ESTIMACION 1 DEL
CONTRATO NO.
MCP/R33/023-043/159, DE
FECH. GP Folio: 356

$2,229,302.5502/12/2023

$3,585,700.91Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.11056 0.02 844.74 844.74 100.00 100.00

EXCAVACION  A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11072 0.19 9,214.92 9,214.92 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.11101 0.21 10,630.90 10,630.90 100.00 100.00

MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE PROPORCION 1:2:6 APARENTE 1 CARA EN CIMENTACION.12060 4.34 214,911.36 214,911.36 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE PARA FILTRO, MEZCLADO EN PARTES IGUALES, GRAVA 2", GRAVA 3/4" Y ARENA DE RIO.12157 0.37 18,255.60 18,255.60 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE BALASTRO COMPACTADO C/MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR: INCL. ACARREO, AGUA NECESARIA P/COMPACTACION, HERRAMIENTA Y PRUEBA DE LABORATORIO.12158 1.62 80,040.00 80,040.00 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.57 28,283.70 28,283.70 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 2.05 101,694.67 101,694.67 100.00 100.00

DESMONTAJE DE  MALLA CICLON CON ALTURA MAXIMA DE 2.50 M, CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR INCLUYE EL ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.11053 0.03 1,598.02 1,598.02 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA T/CICLON CAL. 10.55X55MM. DE 2 M. DE ALTURA INCL. POSTES BARRA SUPERIOR Y RETENIDA43004 0.34 17,067.03 0.00 0.00 0.00

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F¨C=150 KG/CM2 DE 15X20 ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA 31298 0.12 6,184.75 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.08 4,186.51 4,186.51 100.00 100.00

EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVEST. EN OBRA A CUALQUIER  PROFUNDIDAD INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE12148 0.58 28,782.07 28,782.07 99.97 99.97

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.11101 0.75 37,258.55 37,258.55 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11131 2.70 133,708.57 133,708.57 100.00 100.00

ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,  GANCHOS Y DESPERD.12032 0.13 6,554.87 6,554.87 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.70 84,197.59 84,197.59 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 1.24 61,193.74 61,193.74 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12036 0.03 1,441.44 1,441.44 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.12037 0.92 45,757.27 45,757.27 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMTERO #8  AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.12038 1.05 52,056.04 52,056.04 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 2.08 103,171.57 103,171.57 100.00 100.00

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROPORCIÓN 1:3 DE 15CM. DE ESPESOR.12077 0.34 16,666.53 16,666.53 100.00 100.00
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CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 4.14 204,801.19 204,801.19 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 0.35 17,512.15 17,512.15 100.00 100.00

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.12141 0.76 37,682.55 37,682.55 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION A KILOMETRO  SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.12141-A 1.62 80,456.00 80,456.00 100.00 100.00

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.21101 1.09 53,809.38 53,809.38 100.00 100.00

CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).21110 4.32 213,713.33 213,713.33 99.99 99.99

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 8.63 427,299.28 427,299.28 99.98 99.98

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 9.21 456,203.64 456,203.64 99.98 99.98

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.21204 0.22 10,918.04 10,918.04 99.99 99.99

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.21205 0.58 28,534.00 28,534.00 99.99 99.99

ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.12037 2.24 110,853.49 110,853.49 99.99 99.99

ACERO REFUERZO DIAMTERO #8  AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.12038 1.72 85,395.88 85,395.88 100.00 100.00

CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO RESISTENCIA NORMAL, DE  F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4"  INCLUYE: NIV. VIBRADO Y CURADO,21314-A 7.33 362,861.80 225,875.76 62.23 62.23

REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.14063 0.17 8,235.63 0.00 0.00 0.00

CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 20CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.31017 0.81 39,895.51 39,895.51 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.31019 0.57 28,206.20 28,206.20 100.00 100.00

DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROSDALA033 0.18 9,102.26 9,102.26 100.00 100.00

ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.31001 0.43 21,344.01 21,344.01 100.00 100.00

LOSA DE CONCRETO FORRADA DE AZULEJO F'C=200 KG/CM2 10 CM ESP. ARMADA CON VARILLA # 3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS INCL. CIMBRA38027 0.06 3,135.41 0.00 0.00 0.00

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.31105 1.60 79,127.18 79,127.18 100.00 100.00

APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.32003 2.08 102,803.56 67,378.18 65.54 65.54

S. Y C.  AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°32031 1.51 74,752.45 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR Y 14 CM. DE ANCHO EN JUNTAS DE DILATACION34167 0.19 9,174.75 9,174.75 100.00 100.00

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.31200 0.23 11,520.83 0.00 0.00 0.00

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.31214 0.83 40,890.19 0.00 0.00 0.00

PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.31220 0.91 44,974.42 0.00 0.00 0.00

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.31256 0.04 2,139.97 0.00 0.00 0.00

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.31262 0.11 5,289.37 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.32102 2.37 117,448.20 0.00 0.00 0.00

PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS. TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA.SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.34003-INI 2.87 142,235.06 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,  REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT34119-C 2.82 139,500.61 0.00 0.00 0.00

MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM.C/VAR. #3 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.38146-A 0.61 30,418.87 30,418.87 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR33001-A 0.04 1,785.52 0.00 0.00 0.00
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE  DESPACHADOR DE  TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO33009-A 0.20 9,758.48 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON33003-A 0.13 6,205.61 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS  DE ACERO INOXIDABLE DE 810 MM X 350 MM. MOD B-062-S O B-064-S, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y T.N.C.E.33013-INI 0.18 9,052.11 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 40 CM X 40 CM, INCLUYE: PRIMER, PINTURA DE ESMALTE  Y T.N.C.E.33016 0.02 966.26 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM. CON BASTIDOR DE TRIPLAY  Y MARCO DE ALUMINIO33020 0.08 4,089.88 0.00 0.00 0.00

S. Y C. DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS33025 0.01 290.67 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO  INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.33198 0.83 40,995.44 0.00 0.00 0.00

S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.52044 0.11 5,364.77 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA33120-A 0.16 8,147.49 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO NIAGARA CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.33199 0.32 15,939.84 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION  DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA33117 0.21 10,229.97 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA33202 0.32 15,710.99 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. 400 1C, INCL CONTRA REJILLA CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO33203 0.16 7,928.07 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.07 3,399.99 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.37030 0.01 580.81 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.37015 0.02 974.33 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.37035 0.03 1,624.70 0.00 0.00 0.00

PIZARRON INTERACTIVO MINI BOARD MPT8, MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON LUSTR ALTO Y SUPERFICIE REVERTIDO PULVERIZADO PUEDE SER UTILIZADO CON PROYECTORES Y MARCADORES DE TINTA FUGAZ, MEDIDAD 1.24 x 1.80 METROS.71452 1.13 55,954.50 55,954.50 100.00 100.00

SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANCHO Y 0.75 . DE ALTO, DE LAMINADO DE PASTICO, CANTO DE PVC, ESTRUCTURA TUBULAR71429 0.16 8,132.73 0.00 0.00 0.00

SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO 71447 0.07 3,286.16 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE SILLA TIPO BUTACA DE ESTRUCTURA METALICA METALICA REDONDO, CON PALETA DERECHA DE MADERA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE POLIURETANOS/C 001 2.01 99,627.90 99,627.90 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.25 12,561.52 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.43 21,428.10 0.00 0.00 0.00

S. FAB. Y C. MAMPAR. 0.50 X 1.50  P/ MINGIT. C/ALUM. DURANOD. ANOD. LIN. 2 X 1 1/4" PANELART APARENTE 6MM. 2 CARAS MAT. DE FIJ. Y SELLADO42100 0.06 3,002.08 0.00 0.00 0.00

SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALUM.NATURAL ANONIZADO LINEA 2 X 1 1/4" PANELART 7 APARENTE 6 M.M.2 CARAS DE 0.60 X 1.65 M.INCL.MATERIAL DE FIJACION Y SELLADOR42102 0.44 21,696.87 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ.Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC.42104 0.07 3,314.97 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" C/VENTILACIÓN FIJA Y CORREDISA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2" X1 1/4" Y CRISTAL 6 MM ESPESOR Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN P.U.O.T. 46018-INI 2.45 121,271.53 0.00 0.00 0.00

S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.46019 0.71 35,079.10 0.00 0.00 0.00

SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.46020 0.07 3,295.33 0.00 0.00 0.00

SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV  PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO51001 1.02 50,437.73 50,437.73 100.00 100.00

SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA,  T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.51051 0.63 31,066.89 31,066.89 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO DE 15 WATTS).51040-AD 0.04 1,757.96 0.00 0.00 0.00

S Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS QO312L, 3 FASES 4 HILOS.51360 0.19 9,496.41 0.00 0.00 0.00
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SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.51378 0.06 3,055.39 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE 2X18 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS LED 18 W(RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 2X18 W, 6500° K, LUMENES: 2880. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.56003 0.86 42,349.11 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CABLE DE DATOS, ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERIA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS. 53115 0.09 4,671.17 0.00 0.00 0.00

SUM.Y COL.DE PLACA PILOTO PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS INCL.MODULO TOMA DE DATOS MOD.RJ45 54032 0.02 846.65 0.00 0.00 0.00

SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.52027-A 1.13 56,188.92 56,188.92 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA NO.25 PARA PISO, TRES BOCAS, CON REJILLA REDONDA (CON SELLO HIDRÁULICO), MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.52052 0.21 10,458.42 10,458.42 100.00 100.00

S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. 50MM.DIAM. INCLUYE 2 CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO52509 0.03 1,428.76 0.00 0.00 0.00

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.51468 0.05 2,387.28 0.00 0.00 0.00

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.51469 0.06 3,104.16 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 1051482 0.01 535.63 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 851493 0.03 1,408.82 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,  EXCAVACIÓN Y RELLENO.51429 0.03 1,468.27 0.00 0.00 0.00

REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.14062 0.08 3,816.24 3,816.24 100.00 100.00

SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR CADWELL.51498 0.04 1,912.38 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP.51303 0.11 5,228.91 0.00 0.00 0.00

REGISTRO HIDRAULICO 40X40X50CM.A BASE DE TABIQUE APLANADO C/FONDO DE GRAVA Y TAPA DE CONC.F'C=150KG/CM2 ARMC/VAR.#3 AMBOS SENT.14011 0.02 1,047.68 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 19 MM52581 0.06 3,049.47 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE TUBO DE 20 CM. DE DIAM. DE  PVC SANITARIO CON CAMPANA INCLUYE TRAZO EXCAVACION RELLENO Y COMPACTACION 52479 0.41 20,411.93 0.00 0.00 0.00

REGISTRO SANITARIO DE AGUAS GRISES DE .70 X .50 X 1.20, TAPA DE CONCRETO CON JALADERA DE VARILLA LISA DE 3/8"" MARCO DE SOLERA 1 3/4"" X 3/16 Y CONTRAMARCO DE 2"" X 1/4"" Y ANGULO DE ACERO Y MUERO PERIMETRAL DE TABIQUE ROJO APLANADO FINO DE MORTERO MEDIA CAÑA Y CHAFLAN, BASE DE CONCRETO 150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, P.U.O.T.14118 0.39 19,242.27 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRE DOS TINACOS ( 08  OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ADHERIDOS.(CIMBRA, ACERO, CONCRETO, CADENAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, CHAFLAN DE CONCRETO, RELLENO DE CACAHUATILLO PARA DAR PENDIENTES, ENTORTADO, PINTURA ACRILICA, INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, VÁLVULA DE FLOTADOR, 2 TINACOS MCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS) P.U.O.T.82056 1.57 77,663.58 0.00 0.00 0.00

 COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO O DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. FIJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA.PLACA-CONMEMO 0.06 2,794.60 0.00 0.00 0.00

Total $3,585,700.91 72.42 72.42100 $4,951,460.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/162 Nombre: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE A TENEXTETA EN KM
0+280.00 Y 0+670.00,

Descripción CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN
CALLE A TENEXTETA EN KM 0+280.00 Y 0+670.00,
EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CUAUHTAPANALOYAN,

Oficio de Asignación: TM/33A-162/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 17/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $344,462.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Nueva

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Calle 4 Norte, S/NDomicilio:

Centro 73940

PCO2301181SA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$344,462.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

84 MCP/R33/023-043/162 18/08/2023 17/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $344,462.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0063313026 C01605 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 326B8F2B-B060-
49FB-9C8E-
E85DC3F613C4

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-E85DC3F613C4
- Obra Pública : OP-043/162
ESTIMACION 1 (UNO-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
NO. MCP. GP Folio: 318

$344,462.0023/10/2023

$344,462.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.09 296.84 296.84 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 2.74 9,427.32 9,427.32 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 1.61 5,558.05 5,558.05 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.75 2,588.31 2,588.31 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 2.70 9,297.62 9,297.62 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 37.11 127,844.34 127,844.34 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 1.55 5,336.72 5,336.72 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 4.50 15,489.13 15,489.13 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.73 2,513.95 2,513.95 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.06 206.40 206.40 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"ACE004 8.44 29,056.23 29,056.23 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN MUROCIMB013 1.00 3,450.64 3,450.64 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON007 4.25 14,648.55 14,648.55 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 4.06 13,995.74 13,995.74 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.05 170.50 170.50 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 0.58 1,984.62 1,984.62 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.02 67.65 67.65 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 0.27 917.33 917.33 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 0.87 2,987.44 2,987.44 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.36 1,230.41 1,230.41 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 3.94 13,564.16 13,564.16 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 8.37 28,844.56 28,844.56 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 0.65 2,253.65 2,253.65 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 0.20 679.59 679.59 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 0.46 1,597.92 1,597.92 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.17 592.53 592.53 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 1.56 5,357.00 5,357.00 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 3.57 12,295.30 12,295.30 100.00 100.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 6.09 20,970.94 20,970.94 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 3.13 10,793.13 10,793.13 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.13 445.43 445.43 100.00 100.00

Total $344,462.00 100 100100 $344,462.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/163 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL
0+000.00 AL 0+350.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE PRINCIPAL DEL 0+000.00 AL 0+350.00 EN LA
LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: AYOTZINAPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-163/2023

Fecha Inicio: 19/07/2023

Fecha Fin: 16/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $3,423,076.27

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

PEDRO LOPEZ HERNANDEZ 

AV. 15 DE NOVIEMBRE No. 15 Domicilio:

CONTLA 73900

LOHP780926A78

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,859,400.00Monto Original del Contrato:

$3,423,076.27Monto Modificado del Contrato:

56 MCP/R33/023-043/163 18/07/2023 16/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,859,400.00

502 FISM $563,676.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0041078016 C01574 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 025a3cba-7725-
4f7f-b7fa-
62a0f61775b4

PEDRO LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE F-A126 - Obra
Pública : OP-043/163
ESTIMACION 2 FINIQUITO
DEL CONTRATO No.
MCP/R33/23-043/16. GP
Folio: 313

$1,672,740.7121/10/2023

0041078016 C01574 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 025a3cba-7725-
4f7f-b7fa-
62a0f61775b4

PEDRO LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE F-A126 - Obra
Pública : OP-043/163
ESTIMACION 2 FINIQUITO
DEL CONTRATO No.
MCP/R33/23-043/16. GP
Folio: 313

$563,676.2721/10/2023

0095218035 C01193 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-A 123 PEDRO LOPEZ HERNANDEZ PAGO DE F-A 123 - Obra
Pública : OP-043/163
ESTIMACION 1 (UNO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRATO NO.. GP
Folio: 245

$1,186,659.2928/08/2023

$3,423,076.27Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.93 31,771.53 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.40 13,522.15 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.60 157,402.29 0.00 0.00 0.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.10 3,581.96 0.00 0.00 0.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.42 48,503.72 0.00 0.00 0.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.61 157,964.61 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.44 83,674.77 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 20.16 690,238.26 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 44.55 1,525,107.04 1,525,107.04 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.48 119,186.17 119,186.17 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.61 20,770.96 20,770.96 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.04 35,485.18 35,485.18 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.47 84,610.95 84,610.95 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.09 3,154.62 3,154.62 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.27 9,166.06 9,166.06 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 1.39 47,460.18 47,460.18 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 5.45 186,425.54 186,425.54 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.61 20,770.96 20,770.96 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.89 30,303.84 30,303.84 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.13 4,615.62 4,615.62 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.28 9,662.24 9,662.24 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.16 5,598.90 5,598.90 100.00 100.00

INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.3060 18 0.23 7,775.78 7,775.78 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.3110 01 0.51 17,439.67 17,439.67 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.69 23,577.17 23,577.17 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.35 11,880.73 11,880.73 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.00 25.75 25.75 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.02 544.72 544.72 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 1.88 64,228.74 64,228.74 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.01 313.73 313.73 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.02 805.79 805.79 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 0.21 7,177.28 7,177.28 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.01 281.34 281.34 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.00 48.02 48.02 100.00 100.00

Total $2,236,416.98 65.33 65.33100 $3,423,076.27 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/164 Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T.
21DPB0003F

Descripción CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
C.C.T. 21DPB0003F, EN LA LOCALIDAD DE
TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TUZAMAPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-164/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,684,984.29

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

JOSE LUIS GARCIA GARCIA

CALLE PINO SUAREZ, NUM 7Domicilio:

CENTRO 73060

GAGL9305048M2

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,569,864.00Monto Original del Contrato:

$2,684,984.29Monto Modificado del Contrato:

48 MCP/R33/023-043/164 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,569,864.00

502 FISM $56,746.60

502 FISM $58,373.69



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura

0001484136 C01375 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 e73787b9-df7e-
4ad4-aaf0-
c009134878dF

JOSE LUIS GARCIA GARCIA PAGO DE F-MP21 - Obra
Pública : OP-043/164
ESTIMACION 2 PARCIAL DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33. GP
Folio: 281

$932,014.0927/09/2023

0004575084 C01720 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 fec041bb-c52d-
4dde-901d-
55f7c7cc43a9

JOSE LUIS GARCIA GARCIA PAGO DE F-MP27 - Obra
Pública : OP-043/164
ESTIMACION 3 FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R. GP
Folio: 328

$741,325.5413/11/2023

0004575084 C01720 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 fec041bb-c52d-
4dde-901d-
55f7c7cc43a9

JOSE LUIS GARCIA GARCIA PAGO DE F-MP27 - Obra
Pública : OP-043/164
ESTIMACION 3 FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R. GP
Folio: 328

$56,746.6013/11/2023

0004575084 C01720 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 fec041bb-c52d-
4dde-901d-
55f7c7cc43a9

JOSE LUIS GARCIA GARCIA PAGO DE F-MP27 - Obra
Pública : OP-043/164
ESTIMACION 3 FINIQUITO
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R. GP
Folio: 328

$58,373.6913/11/2023

0023159098 C01178 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-MP15 JOSE LUIS GARCIA GARCIA PAGO DE F-MP15 - Obra
Pública : OP-043/164
ESTIMACION 1 PARCIAL DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33. GP
Folio: 243

$896,524.3725/08/2023

$2,684,984.29Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.33 8,918.34 0.00 0.00 0.00

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROF. DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.11077 0.16 4,208.91 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.11008 0.46 12,452.90 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.89 23,994.08 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.93 25,052.28 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.44 11,805.89 0.00 0.00 0.00

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.31200 0.10 2,623.36 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.75 127,468.20 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 2.12 56,823.79 0.00 0.00 0.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.87 23,350.32 0.00 0.00 0.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.46 39,289.48 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 3.99 107,120.11 0.00 0.00 0.00
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RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.64 17,197.79 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 51.55 1,384,002.75 52,554.05 3.79 3.79

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 5.71 153,258.99 123,771.13 80.75 80.75

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.36 36,482.23 29,185.78 79.98 79.98

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.37 9,811.93 9,811.93 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.66 17,821.87 17,821.87 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.60 16,108.60 16,108.60 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 0.16 4,259.80 4,259.80 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.42 11,325.31 11,325.31 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-3 1.51 40,493.84 40,493.84 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.37 9,840.57 9,840.57 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.31 8,205.97 8,205.97 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C 150 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.PACO001-2 1.94 52,161.27 52,161.27 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 2.22 59,579.69 59,579.69 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.30 8,040.19 8,040.19 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 3.76 100,830.91 100,830.91 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.43 11,645.47 11,645.47 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.18 4,851.19 4,851.19 100.00 100.00

REPARACION DE TABLERO Y POSTE DE BASKET, INCLUYE PINTURA SOLDADURA Y ANDAMIOS. 45120 0.24 6,313.79 6,313.79 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 245.68 245.68 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.06 1,634.17 1,634.17 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 0.01 274.83 274.83 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.04 971.23 971.23 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.29 7,685.97 7,685.97 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3MUPI000 2.24 60,065.03 60,065.03 100.00 100.00

SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MMFIL001 0.16 4,429.43 4,429.43 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DE 4"TUA004 0.02 604.13 604.13 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.09 2,353.32 2,353.32 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.08 2,209.48 2,209.48 100.00 100.00

GRADAS HECHAS EN OBRA  A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL No.5 @15 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2, CIMBRADO APARENTE, INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADOS.14100-E 7.79 209,171.20 209,171.20 100.00 100.00

Total $856,445.83 31.90 31.90100 $2,684,984.29 %%%
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Número de la Obra: OP-043/165 Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T.
21DPB0244D

Descripción CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ
C.C.T. 21DPB0244D, EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CAPOLA.

Oficio de Asignación: TM/33A-165/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $3,105,927.93

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER 

CALIXTO BARBOSA No. 320 Domicilio:

BARRIO DE COCULCO 75910

2383925565

BOOJ7602086G9

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,640,160.00Monto Original del Contrato:

$3,105,927.93Monto Modificado del Contrato:

52 MCP/R33/023-043/165 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,640,160.00

502 FISM $465,767.93

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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Usr: supervisor

0068132021 C01980 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 07610BC7-FD91-
429E-BCF9-
E173EB4D3C8E

JUAN CARLOS BOLAÑOS
OLIVIER

PAGO DE F-AFAD24 - Obra
Pública : OP-043/165
ESTIMACION 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33. GP
Folio: 376

$2,610,300.7820/12/2023

$2,610,300.78Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.25 7,723.09 7,723.09 100.00 100.00

EXCAVACION  A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11072 3.84 119,148.23 119,148.23 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.50 15,576.55 15,576.55 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.23 131,508.48 131,508.48 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.46 45,391.38 45,391.38 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 1.12 34,728.54 34,728.54 100.00 100.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.27 39,290.31 39,290.31 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 3.89 120,765.60 120,765.60 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS COMPACTADOR DE RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 2O CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11132-1 3.89 120,917.63 120,917.63 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 8.40 260,901.45 260,901.45 100.00 100.00

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.31200 1.05 32,646.30 32,646.30 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 40.52 1,258,437.60 1,258,437.60 100.00 100.00

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 4.49 139,391.91 139,391.91 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.10 34,049.43 0.02 0.00 0.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.32 9,812.00 0.00 0.00 0.00

REGISTRO PLUVIAL 60 X 60 X 95 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO SIN TAPA, PISO DE  CONCRETO. 14012 0.37 11,555.90 0.00 0.00 0.00

SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO  DE 60 X60 INCL MARCO Y CONTRAMARCO.14005 0.15 4,803.17 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO |CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).TUCE005 0.63 19,499.88 0.00 0.00 0.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.43 13,211.65 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-4 1.30 40,493.84 0.00 0.00 0.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.31 9,704.55 0.00 0.00 0.00

FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 3.94 122,314.53 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 1.92 59,579.71 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.27 8,448.05 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 4.41 136,881.76 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA    0.38 11,737.83 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.22 6,717.97 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.22 6,816.90 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.02 570.62 570.62 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.26 7,961.38 7,961.38 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 0.11 3,520.36 3,520.36 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.57 17,665.35 17,665.35 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 7.82 242,906.76 242,906.76 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.31 9,624.22 9,624.22 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.05 1,625.00 1,625.00 100.00 100.00

Total $2,610,300.78 84.04 84.04100 $3,105,927.93 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/166 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A
COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL
1+050.00. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: VISTA HERMOSA.

Oficio de Asignación: TM/33A-166/2023

Fecha Inicio: 29/07/2023

Fecha Fin: 01/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,470,220.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

LEOBARDO MACARIO MOLINA 

TEPEYAC No. 3832Domicilio:

TEPEYAC 75726

MAML811125EP3

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,470,220.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

62 MCP/R33/023-043/166 28/07/2023 01/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,470,220.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0028543133 C01347 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 7A325042-4339-
40FC-8F70-
85F3226DCF15

LEOBARDO MACARIO MOLINA PAGO DE F-156 - Obra
Pública : OP-043/166
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO NUMERO
MCP/R33/023-043/166. GP
Folio: 268

$1,880,960.7426/09/2023

0080702129 C01966 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 B5C49C19-DAB6
-4967-985D-
7F3264F06CA0

LEOBARDO MACARIO MOLINA PAGO DE F-157 - Obra
Pública : OP-043/166
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)
DEL CONTRATO NUMERO
MCP/R33/023-0. GP Folio:
374

$589,259.2615/12/2023

$2,470,220.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.82 20,279.70 3,755.50 18.51 18.51

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.41 10,069.69 1,864.75 18.52 18.52

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 3.05 75,354.98 13,954.63 18.51 18.51

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 2,286.36 423.40 18.51 18.51

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.25 30,928.50 5,727.50 18.51 18.51

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.08 100,823.78 18,671.07 18.51 18.51

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.19 53,986.37 9,997.48 18.51 18.51

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 16.73 413,226.68 76,523.46 18.51 18.51

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ADITIVO QUE ACELERE EL FRAGUADO INICIAL E INCREMENTE LA RESISTENCIA A CORTAS EDADES QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM-C 494 TIPO C Y NMX C-255-ONNCCE TIPO C, ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 39.31 970,920.00 179,800.00 18.51 18.51

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.08 76,044.96 14,082.40 18.51 18.51

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.49 36,698.69 36,698.69 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.49 86,309.57 86,309.57 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 5.46 134,993.38 26,784.40 19.83 19.83

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 1,297.90 225.33 17.35 17.35

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.18 4,401.46 764.72 17.37 17.37

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.80 19,741.46 3,427.34 17.35 17.35

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 3.11 76,700.79 13,316.10 17.36 17.36

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.70 17,278.62 2,999.76 17.35 17.35

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.51 12,601.50 12,601.50 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.09 2,240.12 388.97 17.36 17.36

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 324.35 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.73 18,101.66 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 0.32 8,004.19 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.34 8,470.81 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.41 10,041.35 0.00 0.00 0.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 6.86 169,563.72 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.27 6,718.30 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.05 1,134.35 0.00 0.00 0.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 5.00 X 0.70 X 1.00 M. DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CMS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.REGTRANS-5.00 1.99 49,273.53 49,273.53 100.00 100.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.84 20,734.07 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.18 4,440.13 4,440.13 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.49 12,023.18 12,023.18 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.62 15,205.85 15,205.85 100.00 100.00

Total $589,259.26 23.85 23.85100 $2,470,220.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/168 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA
VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN
ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO
C.C.T. 21ETV0790J, EN LA LOCALIDAD DE
PINAHUISTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PINAHUISTA.

Oficio de Asignación: TM/33A-168/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $626,400.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

HHGERMANI SA DE CV 

PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3 Domicilio:

CENTRO 73900

HHG190829P37

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$626,400.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

68 MCP/R33/023-043/168 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $626,400.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0001344111 C01923 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 DFBEA5D5-639D
-4CC7-B0B3-
6ED2023D9AFB

HHGERMANI SA DE CV PAGO DE F-6ED2023D9AFB
- Obra Pública : OP-043/168
ESTIMACION NO. 2 (DOS)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRA. GP Folio: 372

$127,258.3813/12/2023

0081207037 C01709 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 E650AE1E-3DF4-
46CD-9117-
58797FD2F009

HHGERMANI SA DE CV PAGO DE F-58797fd2f009 -
Obra Pública : OP-043/168
ESTIMACION No.1 DE LOS
TRABAJOS DEL COTRATO
MCP/R. GP Folio: 326

$387,905.5308/11/2023

$515,163.91Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.24 1,505.51 1,505.51 100.00 100.00

DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.LIM007 0.06 393.07 393.07 100.00 100.00

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2.5 M, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO11178 0.38 2,409.68 2,409.68 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 METROS DE PROFUNDIDADDEM001 5.63 35,294.06 35,294.06 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERODEM012 0.08 478.48 478.48 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.DEM009 1.02 6,401.44 6,401.44 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 1.84 11,525.26 11,525.26 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 4.71 29,515.20 29,515.20 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 4.60 28,798.22 28,798.22 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.38 2,360.46 2,360.46 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"ACE003 4.55 28,518.80 28,518.80 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓNCIMB002 4.06 25,419.57 25,419.57 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4”REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 4.13 25,871.22 25,871.22 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.PLAN022 1.56 9,776.70 9,776.70 100.00 100.00

MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 A UNA ALTURA DE 3.5 M.31027 28.68 179,637.88 179,637.86 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2REG001 0.32 1,989.32 1,989.32 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 3.87 24,246.15 24,246.15 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C 150 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.PACO001-2 3.30 20,653.79 20,653.79 100.00 100.00

RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRARELL005 10.36 64,885.97 64,885.97 100.00 100.00

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LITROS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIALACA004 2.47 15,483.15 15,483.15 100.00 100.00

RELLENO DE SUELO CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO, DOSIFICACIÓN DEL 5% MATERIAL DE EXCAVACIÓN.MEJTERRRCEM 3.99 25,016.91 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.74 4,610.63 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 5.74 35,949.62 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO,INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURET-CONMEMO 1.87 11,685.17 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA T/CICLON CAL. 10.55X55MM. DE 2 M. DE ALTURA INCL. POSTES BARRA SUPERIOR Y RETENIDA43004 5.24 32,851.89 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.18 1,121.85 0.00 0.00 0.00

Total $515,163.91 82.24 82.24100 $626,400.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/169 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS C.C.T. 21EMS0033B

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS
C.C.T. 21EMS0033B, EN LA LOCALIDAD
XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: XILOXOCHICO DE RAFAEL
AVILA CAMACHO.

Oficio de Asignación: TM/33A-169/2022

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $3,507,129.65

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.

CALLE VALLE DE ANAHUAC No. 74 Domicilio:

LOMAS DEL VALLE 72595

CCP1809219E8

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,873,900.00Monto Original del Contrato:

$3,507,129.65Monto Modificado del Contrato:

49 MCP/R33/023-043/169 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,873,900.00

502 FISM $633,229.65

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0052185071 C01145 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-48 CORRE CAMINOS Y
PUENTES, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-48 - Obra
Pública : OP-043/169
ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/023.
GP Folio: 233

$1,401,901.3217/08/2023

0066443063 C01567 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 eae6757e-3132-
4f46-843c-
25001c055468

CORRE CAMINOS Y
PUENTES, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-50 - Obra
Pública : OP-043/169
ESTIMACIÓN 2 (DOS
FINIQUITO) DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
M. GP Folio: 306

$1,471,998.6818/10/2023

0066443063 C01567 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 eae6757e-3132-
4f46-843c-
25001c055468

CORRE CAMINOS Y
PUENTES, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-50 - Obra
Pública : OP-043/169
ESTIMACIÓN 2 (DOS
FINIQUITO) DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
M. GP Folio: 306

$633,229.6518/10/2023

$3,507,129.65Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.31 10,943.35 0.00 0.00 0.00

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROF. DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.11077 0.03 1,062.06 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.02 689.27 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 1.31 45,969.95 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.39 13,697.01 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.09 143,398.07 17,965.97 12.51 12.51

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.58 55,473.31 10,887.61 19.62 19.62

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.77 27,104.56 0.00 0.00 0.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.31 45,838.70 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 3.57 125,048.88 0.00 0.00 0.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.56 19,666.48 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 50.33 1,765,068.89 882,534.44 50.00 50.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 5.57 195,360.63 146,520.47 75.00 75.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.20 41,954.57 31,465.92 74.99 74.99

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.28 9,811.93 9,811.93 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.51 17,821.87 17,821.87 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.54 19,010.30 19,010.30 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 0.07 2,577.84 2,577.84 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.38 13,210.43 13,210.43 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-3 1.15 40,493.84 40,493.84 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.28 9,850.28 9,850.28 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.28 9,651.03 9,651.03 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 1.67 58,436.37 58,436.37 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.35 12,424.61 12,424.61 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 5.74 201,461.09 201,461.09 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.34 11,877.08 11,877.08 100.00 100.00

SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.14 4,851.18 4,851.18 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 423.99 423.99 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.10 3,362.63 3,362.63 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 0.01 475.54 475.54 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.02 729.43 729.43 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.38 13,264.56 13,264.56 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3MUPI000 4.70 164,673.34 164,673.34 100.00 100.00

SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MMFIL001 0.31 10,891.47 10,891.47 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DE 4"TUA004 0.02 603.87 603.87 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.18 6,452.88 6,452.88 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.17 6,058.97 6,058.97 100.00 100.00

GRADAS HECHAS EN OBRA  A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL No.5 @15 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2, CIMBRADO APARENTE, INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADOS.14100-E 11.33 397,439.39 397,439.39 100.00 100.00

Total $2,105,228.33 60.03 60.03100 $3,507,129.65 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/170 Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO C.C.T.
21EMS0032C

Descripción CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN
BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO
C.C.T. 21EMS0032C, EN LA LOCALIDAD
REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR),
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: REYESHOGPAN DE
HIDALGO (EL MIRADOR).

Oficio de Asignación: TM/33A-170/2022

Fecha Inicio: 07/10/2023

Fecha Fin: 30/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,864,702.81

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.

CALLE VALLE DE ANAHUAC No. 74 Domicilio:

LOMAS DEL VALLE 72595

CCP1809219E8

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,864,702.81Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

80 MCP/R33/023-043/170 06/10/2023 30/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,864,702.81

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0091145018 C01733 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 e9e4ebb4-6402-
4d56-a64b-
c9344e882ad8

CORRE CAMINOS Y
PUENTES, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-52 - Obra
Pública : OP-043/170
ESTIMACION No. 1 DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
MCP/R33/023-0. GP Folio:
332

$1,323,096.3916/11/2023

$1,323,096.39Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.32 9,090.71 9,090.71 100.00 100.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 2.11 60,533.65 18,160.10 30.00 30.00

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASADEM014 0.12 3,304.62 3,304.62 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 1.24 35,565.28 35,565.28 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.54 15,418.05 15,418.05 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 1.14 32,535.98 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.80 137,363.94 123,627.55 90.00 90.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.89 54,027.16 48,624.45 90.00 90.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 1.08 30,977.38 27,879.65 90.00 90.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.83 52,387.08 47,148.37 90.00 90.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4”REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 5.60 160,504.48 144,454.03 90.00 90.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.70 20,180.78 20,180.78 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 10.44 298,994.64 298,994.64 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 47.98 1,374,457.42 481,060.10 35.00 35.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 5.31 152,140.53 38,035.14 25.00 25.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.61 46,211.71 11,552.92 25.00 25.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.34 9,811.93 0.00 0.00 0.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.62 17,821.87 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.67 19,330.31 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 0.15 4,259.94 0.00 0.00 0.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.53 15,099.02 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-4 1.88 53,991.78 0.00 0.00 0.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.34 9,848.08 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.27 7,805.69 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES, COLGADO DE ESTRUCTURA DE TECHADO A BASE DE ANGULO Y PTR DE 1" Y 2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.14094 2.42 69,434.98 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 5.48 156,877.54 0.00 0.00 0.00
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CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.41 11,877.08 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.17 4,851.18 0.00 0.00 0.00

Total $1,323,096.39 46.19 46.19100 $2,864,702.81 %%%
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Número de la Obra: OP-043/171 Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA
C.C.T.21DPR2178J

Descripción CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA
C.C.T.21DPR2178J. EN LA LOCALIDAD DE VISTA
HERMOSA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: VISTA HERMOSA.

Oficio de Asignación: TM/33A-171/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,226,546.18

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

MARCOS REGINO TORIBIO

CALLE 5 DE FEBRERO No. 14 Domicilio:

CENTRO 75950

RETM800121372

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,099,600.00Monto Original del Contrato:

$2,226,546.18Monto Modificado del Contrato:

54 MCP/R33/023-043/171 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,099,600.00

502 FISM $122,314.53

502 FISM $4,631.65
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PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura

0049513108 C01321 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-85 MARCOS REGINO TORIBIO PAGO DE F-85 - Obra
Pública : OP-043/171
ESTIMACION 2 (DOS) DEL
CONTRATO NO.
MCP/R33/023-043/171 DE.
GP Folio: 256

$1,232,066.0212/09/2023

0054524122 C01701 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 B260F73A-0DBD-
4B38-A587-
CCFCFB3214B4

MARCOS REGINO TORIBIO PAGO DE F-86 - Obra
Pública : OP-043/171
ESTIMACION 3 (TRES-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
NO. MCP/R33/023-. GP Folio:
324

$492,234.4207/11/2023

0054524122 C01701 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 B260F73A-0DBD-
4B38-A587-
CCFCFB3214B4

MARCOS REGINO TORIBIO PAGO DE F-86 - Obra
Pública : OP-043/171
ESTIMACION 3 (TRES-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
NO. MCP/R33/023-. GP Folio:
324

$122,314.5307/11/2023

0054524122 C01701 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 B260F73A-0DBD-
4B38-A587-
CCFCFB3214B4

MARCOS REGINO TORIBIO PAGO DE F-86 - Obra
Pública : OP-043/171
ESTIMACION 3 (TRES-
FINIQUITO) DEL CONTRATO
NO. MCP/R33/023-. GP Folio:
324

$4,631.6507/11/2023

0069373067 C01087 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-84 MARCOS REGINO TORIBIO PAGO DE F-84 - Obra
Pública : OP-043/171
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO No.
MCP/R33/023-043/171 DE.
GP Folio: 215

$375,299.5604/08/2023

$2,226,546.18Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.28 6,210.76 0.00 0.00 0.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.17 3,833.85 0.00 0.00 0.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.54 12,121.03 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.80 17,872.43 0.00 0.00 0.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.51 11,395.96 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.37 97,206.31 0.00 0.00 0.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.72 38,404.82 0.00 0.00 0.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.91 20,328.91 0.00 0.00 0.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.76 39,290.31 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON007 5.41 120,417.38 0.00 0.00 0.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.37 8,217.81 0.01 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES  RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, PAGO DEL PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CONTEMPLANDO INSTALACIONES Y LO NECES/C-1 43.28 963,743.02 0.01 0.00 0.00
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA, INCLUYE SELLADOR, TORNILLOS DE 1 1/2 X1/4 CON TUERCA Y RONDANA PLANAS/C-2 3.56 79,288.15 0.00 0.00 0.00

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.47 32,834.64 0.00 0.00 0.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 6.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC DE 6".51083 0.44 9,811.86 0.00 0.00 0.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.70 15,594.05 15,594.05 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE005 0.54 12,082.11 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 200 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE006 0.54 11,991.72 0.00 0.00 0.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.55 12,230.20 12,230.20 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO COLGANTE DE 40 CM DE DIAMETRO,BASE COLGANTE CONSUMO DE 200 W EQUIVALENTE A 2000 W CON AÈRTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE,VIDA UTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 METROS DE CABLE #10, MANO DE OBRA,ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-3 1.82 40,493.77 40,493.77 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.41 9,106.01 9,106.01 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.25 5,477.87 5,477.87 100.00 100.00

FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 5.49 122,314.53 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 1.34 29,789.84 29,789.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 4.81 107,065.67 107,065.67 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA-mb 0.52 11,640.73 11,640.73 100.00 100.00

SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.22 4,851.19 4,851.19 100.00 100.00

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.ACA014 0.19 4,189.54 4,189.54 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 9.13 203,250.10 203,250.10 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 0.99 22,117.26 22,117.26 100.00 100.00

ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BANQUETASPICAC005 0.60 13,422.48 13,422.48 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACERO", CALIBRE NO. 6, DE 2.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREJA-01 3.41 75,887.11 75,887.11 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CM. X 3/16"  INCLUYE SOLDADURA, DOS MANOS DE CROMATO DE ZINC, ACABADO CON PINTURA ALKIDAL, PUOT.45198 0.17 3,772.32 3,772.32 100.00 100.00

RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)  EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRARELL006 0.32 7,053.68 7,053.68 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBATIDO, PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.34004-INI 0.12 2,623.54 2,623.54 100.00 100.00

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN M3DEM006 0.04 942.81 942.81 100.00 100.00

GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F´C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRAGUAR200 0.58 12,932.97 12,932.97 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUALACA089 0.12 2,609.07 2,609.07 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL  DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION41344 0.82 18,185.86 18,185.86 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA METALICA POR AMBOS LADOS CON UNA ALTURA DE 0.90 A 1.10 M, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34015 0.12 2,572.50 2,572.50 100.00 100.00

S. Y C. DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS CON CUADRO DE 1/2" SOLERA DE 1 1/4" x 3/16" Y METAL DESPLEGADO, INCL. HERRAJES, SOLDADURAS, PRIMER.41211 0.60 13,372.01 13,372.01 100.00 100.00

Total $619,180.60 27.81 27.81100 $2,226,546.18 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/172 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM
0+200.00 AL 0+455.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN
CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00, EN
LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CAXALTEPEC.

Oficio de Asignación: TM/33A-172/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,756,856.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CALLE MIGUEL ALVARADO, NÚM. 91Domicilio:

CENTRO 73560

FAS180731NR0

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,756,856.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

66 MCP/R33/023-043/172 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,756,856.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0018479052 C01985 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 E63A5A5A-8CE1-
4BCD-AEF5-
84D702A20EBB

FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.

PAGO DE F-31 - Obra
Pública : OP-043/172
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMER. GP
Folio: 378

$1,130,269.4821/12/2023

0088785018 C01579 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 A98A3700-BCD3-
4238-921C-
30E35EFF70A3

FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.

PAGO DE F-30 - Obra
Pública : OP-043/172
ESTIMACION 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NÚMERO: MCP.
GP Folio: 317

$1,626,586.5227/10/2023

$2,756,856.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.63 17,237.75 17,237.75 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASADEM014 1.02 28,131.62 28,131.62 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERODEM012 0.13 3,464.87 3,464.87 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.58 15,924.68 15,924.68 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 6.72 185,366.32 185,366.32 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.07 1,943.41 1,943.41 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.95 26,315.85 26,315.85 100.00 100.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.11 85,706.69 85,706.69 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 3.09 85,252.36 85,252.36 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 14.65 403,997.97 403,997.97 99.99 99.99

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 30.01 827,465.00 827,465.00 99.98 99.98

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOSMALL006 2.34 64,611.59 64,611.59 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 1.18 32,478.84 32,478.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.77 76,405.14 76,405.14 100.00 100.00

BOCA DE TORMENTA DE 4.50 X 1.00 X 1.20 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.REG020 1.17 32,226.76 32,226.76 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 4.95 136,553.11 136,553.11 100.00 100.00

INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN  O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.3060 18 0.29 8,044.86 8,044.86 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4BROCA002 0.47 12,922.84 12,922.84 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.04 1,149.19 1,149.19 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.14 3,893.59 3,893.59 99.99 99.99

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICASCIMB039 0.63 17,282.56 17,282.56 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 2.46 67,911.54 67,911.54 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.27 7,560.65 7,560.65 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.40 11,036.30 11,036.30 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.07 1,960.54 1,960.54 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.66 18,182.20 18,182.20 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 1.21 33,489.85 33,489.85 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.PLAN022 0.44 12,091.82 12,091.82 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 12.13 334,377.53 334,377.53 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSASCIMB010 0.52 14,318.94 14,318.94 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.51 14,118.01 14,118.01 100.00 100.00

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 0.51 14,194.00 14,194.00 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 1.08 29,856.13 29,856.13 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.21204 0.27 7,410.92 7,410.92 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 1.31 36,039.94 36,039.94 100.00 100.00

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES  ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.41342 0.99 27,269.43 27,269.43 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34035 0.19 5,251.24 5,251.24 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.43 11,740.93 11,740.93 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.33 9,029.14 9,029.14 100.00 100.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.21 5,684.01 5,684.01 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.14 3,952.05 3,952.05 100.00 100.00

   CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO,INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.44 12,213.97 12,213.97 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.46 12,791.86 12,791.86 100.00 100.00

Total $2,756,856.00 100 100100 $2,756,856.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/173 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAEL
ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL
0+250.00, EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICTALTIPAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TATAHUICTALTIPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-173/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,076,574.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

AV. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, NÚM. 99Domicilio:

CENTRO 73930

RPC190926UY7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,076,574.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

53 MCP/R33/023-043/173 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,076,574.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0007354020 C01723 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 84893061-016C-
4503-A522-
F0C412AEFA6F

RPA&A PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-26 - Obra
Pública : OP-043/173
ESTIMACION No. 2 DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
MCP/R33/023-0. GP Folio:
330

$634,984.4816/11/2023

0018479105 C01988 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 FFF698A4-86F9-
4BC4-A3FF-
7452CAEB6DF2

RPA&A PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-27 - Obra
Pública : OP-043/173
ESTIMACION No. 3 (TRES)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R3. GP
Folio: 381

$330,591.3721/12/2023

0077158020 C01515 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 C8A39DF9-A74E-
4159-AA4B-
ECE642177ED6

RPA&A PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-25 - Obra
Pública : OP-043/173
ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/023.
GP Folio: 284

$802,847.2905/10/2023

$1,768,423.14Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.83 17,230.23 17,230.23 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.39 8,124.15 8,124.15 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 6.83 141,899.96 141,899.96 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 1,937.23 1,937.23 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.26 26,237.85 26,237.85 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.11 85,445.33 85,445.33 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.66 55,300.67 55,300.67 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 22.47 466,671.85 466,671.85 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 39.95 829,512.69 812,922.45 98.00 98.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.10 64,410.47 63,122.27 98.00 98.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.55 32,185.07 26,713.61 83.00 83.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.64 75,683.77 62,817.53 83.00 83.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 6.45 133,890.10 0.01 0.00 0.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 1,126.65 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.06 1,305.52 0.00 0.00 0.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 1.18 24,580.40 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 3.20 66,406.17 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.36 7,395.00 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.52 10,793.80 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.02 505.74 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,REPELLADO Y PINTADO PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.54 11,170.40 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.10 2,014.56 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.61 12,746.39 0.00 0.00 0.00

Total $1,768,423.14 85.16 85.16100 $2,076,574.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/174 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM
0+000.00 AL 0+100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+020.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00 Y
PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0+000.00 AL
0+020.00, EN LA LOCALIDAD DE TZOJIACO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TZOJIACO.

Oficio de Asignación: TM/33A-174/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,124,504.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V.

AV. IGNACIO ZARAGOZA, NÚM. 414Domicilio:

PUEBLA 72310

COE180810N16

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,124,504.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

55 MCP/R33/023-043/174 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,124,504.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0051046055 C01561 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 7D084362-90F7-
4419-837D-
4E3BE0AFBE5C

CONSTRUCTORA DE OBRA
ELECTRICA, TRUCTOBELEC,
S.A. DE C.V.

PAGO DE F-2145 - Obra
Pública : OP-043/174
ESTIMACION 2 (DOS-
FINIQUITO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONT. GP Folio: 300

$495,639.7312/10/2023

0091440036 C01197 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 F-2112 CONSTRUCTORA DE OBRA
ELECTRICA, TRUCTOBELEC,
S.A. DE C.V.

PAGO DE F-2112 - Obra
Pública : OP-043/174
ESTIMACION 1 (UNO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRATO NO. M. GP
Folio: 247

$628,864.2730/08/2023

$1,124,504.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.76 8,493.98 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.56 6,242.92 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.15 46,681.82 0.00 0.00 0.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 956.88 0.00 0.00 0.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 1.15 12,957.26 0.00 0.00 0.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074),  (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.75 42,198.58 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 2.62 29,489.57 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 17.18 193,144.29 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 36.14 406,361.11 406,361.09 99.99 99.99

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOSMALL006 2.83 31,839.33 31,839.33 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.26 2,969.60 2,969.60 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.83 9,352.91 9,352.91 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS.  DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 1.95 21,978.71 21,978.71 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.10 1,082.42 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.28 3,148.91 0.00 0.00 0.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICASCIMB039 1.45 16,258.28 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 5.68 63,905.44 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.63 7,127.04 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.92 10,387.10 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.14 1,581.68 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.03 371.49 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.86 9,644.43 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN  ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS  ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.65 7,298.13 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.50 5,585.70 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 1.03 11,617.28 0.00 0.00 0.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 10.84 121,859.62 0.00 0.00 0.00

RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MMRELLENO 13 1.09 12,285.04 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE004 0.24 2,730.76 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.38 4,290.82 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.85 9,524.81 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.56 6,304.95 6,304.95 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.41 4,606.12 4,606.12 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 1.09 12,227.02 12,227.02 100.00 100.00

Total $495,639.73 44.08 44.08100 $1,124,504.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/175 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO
TEPETITAN-TAJKUILOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILOL
DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00, EN LA LOCALIDAD DE
TEPETITAN ZACATIPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TEPETITAN ZACATIPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-175/2023

Fecha Inicio: 19/07/2023

Fecha Fin: 16/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,761,077.46

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ

CALLE GENERAL BARRIOS, No. 103Domicilio:

XILOXOCHICO DE RAFAEL
ÁVILA

73563

MOHG840124HZ7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,542,720.00Monto Original del Contrato:

$2,761,077.46Monto Modificado del Contrato:

64 MCP/R33/023-043/175 18/07/2023 16/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,542,720.00

502 FISM $218,357.46

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0047552065 C01577 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 cdceaaf1-3cae-
4ec9-8bd1-
28570d96a648

GEOVANNI MOLINA
HERNÁNDEZ

PAGO DE F-20 - Obra
Pública : OP-043/175
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO NÚMERO:
MCP/R33/023- 043/17. GP
Folio: 316

$1,681,335.1225/10/2023

0080702199 C01970 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 21a50634-3e3e-
41af-baf1-
86fe1d6eb297

GEOVANNI MOLINA
HERNÁNDEZ

PAGO DE F-21 - Obra
Pública : OP-043/175
ESTIMACIÓN 2 (DOS)
FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚMERO: MCP/R33/0. GP
Folio: 375

$861,384.8815/12/2023

0080702199 C01970 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 21a50634-3e3e-
41af-baf1-
86fe1d6eb297

GEOVANNI MOLINA
HERNÁNDEZ

PAGO DE F-21 - Obra
Pública : OP-043/175
ESTIMACIÓN 2 (DOS)
FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚMERO: MCP/R33/0. GP
Folio: 375

$218,357.4615/12/2023

$2,761,077.46Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.82 22,550.40 22,550.40 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.49 13,463.91 13,463.91 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 5.68 156,787.85 156,787.85 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.14 3,932.40 3,932.40 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.25 34,399.80 34,399.80 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.06 112,073.40 112,073.40 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.74 75,543.71 75,543.71 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 19.01 524,781.84 524,781.84 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 39.05 1,078,208.40 1,078,208.40 99.99 99.99

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.06 84,546.60 84,546.60 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.65 17,887.20 17,887.20 99.98 99.98

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 0.93 25,595.40 25,595.40 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.18 60,146.00 60,146.00 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 5.84 161,120.52 161,120.52 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 1,353.02 1,353.02 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.17 4,584.85 4,584.85 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.74 20,387.93 20,387.93 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 2.89 79,896.66 79,896.66 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.32 8,943.60 8,943.60 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.47 13,029.12 13,029.12 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.08 2,314.87 2,314.87 100.00 100.00

DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANODESASO01 0.30 8,416.01 8,416.01 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.16 4,392.80 4,392.80 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.42 11,642.29 11,642.29 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.61 16,721.40 16,721.40 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 242.90 242.90 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.36 10,009.84 10,009.84 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.27 7,583.93 7,583.93 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.12 3,298.91 3,298.91 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.33 9,111.64 9,111.64 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 5.22 144,107.74 144,107.74 100.00 100.00

RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MMRELLENO 13 0.38 10,629.13 10,629.13 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE004 0.12 3,241.74 3,241.74 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.25 6,842.89 6,842.89 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.84 23,288.76 23,288.76 100.00 100.00

Total $2,761,077.46 100 100100 $2,761,077.46 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/176 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC DEL
CAD 0+000.00 AL 0+300.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE
CALLE CUAUHTÉMOC DEL CAD 0+000.00 AL
0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS
TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: SAN ANDRÉS TZICUILAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-176/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,063,756.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Calle 4 Norte, S/NDomicilio:

Centro 73940

PCO2301181SA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,063,756.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

60 MCP/R33/023-043/176 14/07/2023 12/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,063,756.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0001484100 C01351 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 398B8F08-8577-
40C6-BAB6-
E89BB522503F

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-E89BB522503F -
Obra Pública : OP-043/176
ESTIMACION 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO N. GP Folio: 269

$1,032,135.1627/09/2023

0042435050 C01914 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 92B81ABC-D208-
4200-93F8-
AD647A65039D

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-AD647A65039D
- Obra Pública : OP-043/176
ESTIMACION No. 3 (TRES)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTR. GP Folio: 368

$269,789.0102/12/2023

0084034171 C01573 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 0C6B0C06-834B-
4F35-A2E5-
89C458B781D0

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-A2E5-
89C458B781D0 - Obra
Pública : OP-043/176
ESTIMACION No. 2 DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRAT.
GP Folio: 312

$471,610.6919/10/2023

$1,773,534.86Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.88 18,068.16 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.31 6,405.98 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 5.41 111,632.83 0.00 0.00 0.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.10 2,035.10 0.00 0.00 0.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.33 27,533.76 0.00 0.00 0.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.35 89,698.39 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.30 47,483.00 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 18.36 378,875.95 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 41.85 863,777.76 388,699.99 45.00 45.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.28 67,706.88 30,468.10 45.00 45.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.73 35,736.12 23,824.08 66.65 66.65

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 4.07 83,985.16 55,990.09 66.65 66.65

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.13 2,710.22 2,710.22 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.15 3,151.63 3,151.63 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 2.87 59,165.57 59,165.57 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 7.73 159,558.49 159,558.49 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.86 17,831.52 17,831.52 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 1.26 25,988.64 0.01 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.08 1,582.76 0.00 0.00 0.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 4 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.S/C-001 1.56 32,238.49 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,REPELLADO Y PINTADO PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.57 11,768.56 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.09 1,756.10 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.73 15,064.93 0.00 0.00 0.00

Total $741,399.70 35.92 35.92100 $2,063,756.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/177 Nombre: CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR
INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H.

Descripción CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE
EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T.
21DCC0269H, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: ZACATIPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-177/2023

Fecha Inicio: 02/09/2023

Fecha Fin: 30/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $908,280.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Nueva

EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V.

RINCON DE LOS LIMONEROS 33Domicilio:

RINCON ARBOLEDAS 72460

01 (222) 228 08 23

ECO021024JR6

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$908,280.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

76 MCP/R33/023-043/177 01/09/2023 30/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $908,280.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0083863550 C01991 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 C83E3CBF-D48B
-4261-8968-
7C9BB728EB0F

EDIFICACIONES COIMBA S.A.
DE C.V.

PAGO DE F-179 - Obra
Pública : OP-043/177
ESTIMACION 2 (DOS)
FINIQUITO LA CANTIDAD
DE $ 326,470.12 (. GP Folio:
384

$466,385.8928/12/2023

0102152266 C01728 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 88F9874D-1D92-
4A51-A42F-
6AD8A6FF34CD

EDIFICACIONES COIMBA S.A.
DE C.V.

PAGO DE F-177 - Obra
Pública : OP-043/177
ESTIMACION 1 (UNO) LA
CANTIDAD DE $ 309,325.88
(TRESCIENTO. GP Folio: 331

$441,894.1116/11/2023

$908,280.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.13 1,147.43 1,147.43 100.00 100.00

EXCAVACION  A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11072 0.31 2,844.96 2,844.96 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.11073 0.69 6,294.62 6,294.62 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.11101 0.59 5,340.64 5,340.64 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.11 1,032.97 1,032.97 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11131 1.68 15,238.31 15,238.31 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 0.49 4,472.80 4,472.80 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.39 3,581.76 3,581.76 100.00 100.00

ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,  GANCHOS Y DESPERD.12032 0.17 1,555.25 1,555.25 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 0.19 1,759.81 1,759.81 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 0.30 2,696.04 2,696.04 100.00 100.00

MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.12051 2.36 21,463.76 21,463.76 100.00 100.00

CADENA DE CONCRETO F'C=150Kg/cm2 SECCION 14X35CM ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.12184 1.25 11,311.11 11,311.11 100.00 100.00

CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).21110 4.92 44,716.29 44,716.29 100.00 100.00

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 1.19 10,848.34 10,848.34 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 5.74 52,090.86 52,090.86 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.21204 1.54 14,018.07 14,018.07 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.21205 0.50 4,559.29 4,559.29 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 4.37 39,648.10 39,648.10 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.61 5,521.29 5,521.29 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 3.22 29,221.69 29,221.69 100.00 100.00

ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.31001 0.80 7,268.43 7,268.43 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.31017 2.58 23,423.45 23,423.45 100.00 100.00
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CADENA O CASTILLO  DE  CONCRETO  F'C=150KG/CM2  14X20CM,  ARM.  CON  4  VAR.  #3  Y  EST.  #2  @  15CM,  INCL.  CIMBRA  APARENTE  Y  CRUCES DE VARILLA31025 0.87 7,901.05 7,901.05 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO  DE  CONCRETO  F'C=150KG/CM2  14X20CM,  ARM.  CON  4  VAR.  #4  Y  EST.  #2  @  20CM,  INCL.  CIMBRA  APARENTE  Y  CRUCES DE VARILLA31026 1.00 9,063.20 9,063.20 100.00 100.00

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.31105 3.19 28,958.26 28,958.26 100.00 100.00

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.31200 0.34 3,077.02 3,077.02 100.00 100.00

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.31214 1.99 18,092.87 18,092.87 100.00 100.00

PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.31220 0.37 3,320.09 3,320.09 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.32102 2.92 26,544.89 26,544.89 100.00 100.00

GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.31251 0.35 3,151.48 3,151.48 100.00 100.00

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.31256 0.08 747.43 747.43 100.00 100.00

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.31262 0.70 6,355.71 6,355.71 100.00 100.00

APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.32001 4.20 38,112.10 38,112.10 100.00 100.00

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADOS.32010 2.93 26,634.37 26,634.37 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 3.17 28,763.66 28,763.66 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.10 879.02 879.02 100.00 100.00

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.37030 0.01 127.26 127.26 100.00 100.00

S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU46018 2.77 25,124.31 25,124.31 100.00 100.00

S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.46019 0.77 6,988.01 6,988.01 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.46020 0.21 1,927.57 1,927.57 100.00 100.00

HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 1¨ EN EL PERIMETRO 1 SOLERA HORIZONTAL DE 1" Y VARILLA CARAMELO DE 1/2" A CADA 12 CM41345 3.49 31,688.75 31,688.75 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONES DE HERRERIA (VENTANERIA METALICA Y/O PUERTA METALICA ) POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO,SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34010-A 0.22 1,995.00 1,995.00 100.00 100.00

SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV  PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO51001 1.07 9,742.32 9,742.32 100.00 100.00

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.51002 0.65 5,870.45 5,870.45 100.00 100.00

S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.51354 0.09 807.21 807.21 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.51379 0.38 3,451.65 3,451.65 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,  REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT34119-C 5.36 48,662.06 48,662.06 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER ABATIBLE 2X32 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS FLUORESCENTE T5 32 W, BALASTRO ELECTRONICO INTERNO (RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 32 W,  INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.56003-FLU 1.00 9,105.88 9,105.88 100.00 100.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,  EXCAVACIÓN Y RELLENO.51429 0.32 2,926.10 2,926.10 100.00 100.00

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.51469 1.02 9,277.68 9,277.68 100.00 100.00

SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR CADWELL.51498 0.21 1,895.37 1,895.37 100.00 100.00

REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.14062 1.26 11,403.33 11,403.33 100.00 100.00

ROTULACION CON DESCRIPCION DE LA ESCUELA DE 1.90 X 1.00 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA39002 0.29 2,593.35 2,593.35 100.00 100.00

SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.PLACACONMEMORA 0.58 5,298.89 5,298.89 100.00 100.00

SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO 376X370 MM X 525 MM DE ALTURA Y 276 MM DE ALTURA DE ASIENTOS/C-2 5.29 48,071.79 48,071.79 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

MESA INFANTIL METALICA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENOS/C-3 1.69 15,309.33 15,309.33 100.00 100.00

ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.71448 0.52 4,737.95 4,737.95 100.00 100.00

SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO 71447 0.12 1,091.04 1,091.04 100.00 100.00

PINTARRON DE 2.40 x 1.20 METRO COLOR BLANCO PARA NIVEL DE 1RO A 6TO GRADO71446 0.58 5,277.91 5,277.91 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA  CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADO PULIDO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL , ELECTRONIVELES, SUCCIÓN Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VÁLVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIFUGA.C/MOTOR DE 3/4 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES, CÁRCAMO SECO) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-04,05,15  (PLANO COMPLEMENTARIO 04, 05, 15) CISTERNA 10 M3.82054 15.13 137,395.38 137,395.38 100.00 100.00

ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE FIERRO GALV. C-40 INCL. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 38MM.52311 0.50 4,547.86 4,547.86 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCION DE 60 X 60 CM.TAPA001 0.14 1,307.13 1,307.13 100.00 100.00

Total $908,280.00 100 100100 $908,280.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/178 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL
AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN
CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL
0+300.00. EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: AHUATENO.

Oficio de Asignación: TM/33A-178/2023

Fecha Inicio: 30/08/2023

Fecha Fin: 27/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,342,620.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

CERRADA DE MATAMOROS 7Domicilio:

LA MESITA 73160

7767456126

MARI7007184Y4

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,342,620.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

79 MCP/R33/023-043/178 29/08/2023 27/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,342,620.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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093F6A1648C1

MARIA ISABEL MARTINEZ
RODRIGUEZ

PAGO DE F-362 - Obra
Pública : OP-043/178
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NO.. GP Folio:
377

$2,342,620.0020/12/2023

$2,342,620.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.80 18,806.50 18,806.50 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.42 9,902.43 9,902.43 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.92 115,229.89 115,229.89 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 2,117.00 2,117.00 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIAPEDRAPLEN1 7.65 179,127.20 179,127.20 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.22 28,666.50 28,666.50 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.99 93,359.70 93,359.70 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.45 57,301.83 57,301.83 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 18.19 426,148.36 426,148.36 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 38.41 899,884.50 899,884.50 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.01 70,455.50 70,455.50 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.63 14,824.80 14,824.80 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.45 33,972.70 33,972.70 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.41 79,916.67 79,916.67 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 5.72 133,922.00 133,922.00 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 1,128.39 1,128.39 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.16 3,820.07 3,820.07 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.73 17,045.77 17,045.77 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 2.83 66,386.68 66,386.68 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.63 14,824.80 14,824.80 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 1.85 43,302.80 43,302.80 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.08 1,922.68 1,922.68 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.19 4,391.18 4,391.18 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.52 12,213.05 12,213.05 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.60 13,949.00 13,949.00 100.00 100.00
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Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/179 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA
ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371. EN LA
LOCALIDAD DE CAPOLA, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CAPOLA.

Oficio de Asignación: TM/33A-179/2023

Fecha Inicio: 19/07/2023

Fecha Fin: 16/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $849,700.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO 

Domicilio:

RORT671126H72

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado:

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$849,700.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

63 MCP/R33/023-043/179 18/07/2023 16/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $849,700.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0020219024 C01989 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 706177A9-A25F-
4187-B34D-
5F142C22B8D6

TEODULFO RODRIGUEZ
ROBLERO

PAGO DE F-A301 - Obra
Pública : OP-043/179
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP. GP Folio:
382

$849,700.0027/12/2023

$849,700.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.12 997.16 997.16 100.00 100.00

EXCAVACION  A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11072 0.30 2,548.74 2,548.74 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER  PROFUNDIDAD  INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.11073 0.67 5,734.56 5,734.56 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.11101 0.52 4,443.03 4,443.03 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.08 683.97 683.97 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11131 1.81 15,340.42 15,340.42 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 0.47 3,970.18 3,970.18 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.30 2,585.07 2,585.07 100.00 100.00

ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,  GANCHOS Y DESPERD.12032 3.30 28,021.23 28,021.23 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 4.32 36,691.35 36,691.35 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 2.13 18,083.79 18,083.79 100.00 100.00

MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.12051 2.66 22,586.48 22,586.48 100.00 100.00

CADENA DE CONCRETO F'C=150Kg/cm2 SECCION 14X35CM ARMADA CON 4 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS No.2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.12184 2.50 21,211.88 21,211.88 100.00 100.00

CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).21110 5.28 44,894.74 44,894.74 100.00 100.00

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 1.28 10,891.53 10,891.53 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 7.80 66,310.82 66,310.82 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.21204 2.83 24,074.78 24,074.78 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.21205 1.08 9,154.77 9,154.77 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 4.68 39,805.85 39,805.85 100.00 100.00

ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.31001 0.86 7,297.25 7,297.25 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.31017 2.77 23,516.52 23,516.52 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO  DE  CONCRETO  F'C=150KG/CM2  14X20CM,  ARM.  CON  4  VAR.  #3  Y  EST.  #2  @  15CM,  INCL.  CIMBRA  APARENTE  Y  CRUCES DE VARILLA31025 0.93 7,932.44 7,932.44 100.00 100.00

CADENA O CASTILLO  DE  CONCRETO  F'C=150KG/CM2  14X20CM,  ARM.  CON  4  VAR.  #4  Y  EST.  #2  @  20CM,  INCL.  CIMBRA  APARENTE  Y  CRUCES DE VARILLA31026 1.07 9,099.26 9,099.26 100.00 100.00

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.31105 3.42 29,073.72 29,073.72 100.00 100.00

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.31200 0.36 3,088.77 3,088.77 100.00 100.00

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.31214 2.14 18,165.00 18,165.00 100.00 100.00
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PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.31220 0.39 3,333.33 3,333.33 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.32102 3.14 26,650.69 26,650.69 100.00 100.00

GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.31251 0.37 3,164.07 3,164.07 100.00 100.00

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.31256 0.09 750.43 750.43 100.00 100.00

FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.31262 0.75 6,381.03 6,381.03 100.00 100.00

APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.32001 4.50 38,264.76 38,264.76 100.00 100.00

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADOS.32010 3.15 26,741.68 26,741.68 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 3.40 28,880.80 28,880.80 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.10 882.08 882.08 100.00 100.00

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.37030 0.02 127.86 127.86 100.00 100.00

S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU46018 2.97 25,224.22 25,224.22 100.00 100.00

S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.46019 0.83 7,015.82 7,015.82 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.46020 0.23 1,935.25 1,935.25 100.00 100.00

HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 1¨ EN EL PERIMETRO 1 SOLERA HORIZONTAL DE 1" Y VARILLA CARAMELO DE 1/2" A CADA 12 CM41345 3.74 31,814.76 31,814.76 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONES DE HERRERIA (VENTANERIA METALICA Y/O PUERTA METALICA ) POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO,SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34010-A 0.24 2,003.11 2,003.11 100.00 100.00

SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV  PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO51001 1.15 9,781.12 9,781.12 100.00 100.00

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.51002 0.69 5,893.80 5,893.80 100.00 100.00

S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.51354 0.10 810.43 810.43 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.51379 0.10 866.33 866.33 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,  REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT34119-C 5.75 48,855.94 48,855.94 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER ABATIBLE 2X32 W LUZ BLANCA MOD MEI II CAPCEE: INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO BRILLANTE, CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO, DOS TUBOS FLUORESCENTE T5 32 W, BALASTRO ELECTRONICO INTERNO (RANGO DE TENSIÓN 127-277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, POTENCIA 32 W,  INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.56003-FLU 1.23 10,479.73 10,479.73 100.00 100.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,  EXCAVACIÓN Y RELLENO.51429 0.35 2,937.12 2,937.12 100.00 100.00

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.51469 0.73 6,209.48 6,209.48 100.00 100.00

SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR CADWELL.51498 0.22 1,902.92 1,902.92 100.00 100.00

REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.14062 0.45 3,816.24 3,816.24 100.00 100.00

ROTULACION CON DESCRIPCION DE LA ESCUELA DE 1.90 X 1.00 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA39002 0.31 2,603.68 2,603.68 100.00 100.00

SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.PLACACONMEMORA 0.64 5,469.53 5,469.53 100.00 100.00

ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4ZAMP001 0.87 7,364.84 7,364.84 100.00 100.00

ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CERRADO A VUELTA DE LLANA, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO ABERTURA HEXAGONAL 2", INCLUYE: SUJECIÓN DE MALLA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.ARRO001 1.01 8,550.82 8,550.82 100.00 100.00

SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO 376X370 MM X 525 MM DE ALTURA Y 276 MM DE ALTURA DE ASIENTOS/C-2 5.68 48,263.42 48,263.42 100.00 100.00

MESA INFANTIL METALICA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENOS/C-3 1.81 15,370.35 15,370.35 100.00 100.00

ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.71448 0.56 4,756.78 4,756.78 100.00 100.00

SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO 71447 0.13 1,095.38 1,095.38 100.00 100.00
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PINTARRON DE 2.40 x 1.20 METRO COLOR BLANCO PARA NIVEL DE 1RO A 6TO GRADO71446 0.62 5,298.89 5,298.89 100.00 100.00

Total $849,700.00 100 100100 $849,700.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/188 Nombre: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA
ETAPA.

Descripción REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA, EN LA
LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: ZACATIPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-188/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,785,160.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.

20 DE NOVIEMBRE No. 5109/ADomicilio:

SAN BALTAZAR CAMPECHE 72550

 ZMO2201129V2

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,785,160.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

74  MCP/R33/023-043/188 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $2,785,160.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0068132038 C02011 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 03B80665-CD30-
43DE-B809-
12720AD46BC2

ZARAGOZA MORENO, S.A. DE
C.V.

PAGO DE F-4523 - Obra
Pública : OP-043/188
ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R. GP
Folio: 387

$1,183,484.2920/12/2023

185240 C01641 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 FBC314BD-7F0D
-4CA4-B277-
9E524B099B9B

ZARAGOZA MORENO, S.A. DE
C.V.

PAGO DE F-3853 - Obra
Pública : OP-043/188
ESTIMACION No. 1 DE LOS
TRABAJOS DEL CONTRATO
MCP/R33/023. GP Folio: 320

$858,388.1827/10/2023

$2,041,872.47Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.12 3,349.21 3,349.21 100.00 100.00

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERODEM012 0.62 17,332.59 17,332.59 100.00 100.00

DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASADEM014 0.56 15,675.46 15,675.46 100.00 100.00

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.DEM009 0.37 10,318.15 10,318.15 100.00 100.00

DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROSDEM035 0.80 22,285.21 22,285.21 100.00 100.00

ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.ACA014 0.43 11,873.33 11,873.33 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.23 6,337.95 6,337.95 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.78 21,641.25 21,641.25 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO).EXCA003-1 0.82 22,923.82 22,923.82 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.11101 0.63 17,633.39 17,633.39 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"ACE004 5.27 146,905.03 146,905.03 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"ACE003 5.55 154,449.21 154,449.21 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 2.00 55,601.73 55,601.73 100.00 100.00

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.21101 7.38 205,655.51 205,655.51 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 10.51 292,812.64 292,812.64 99.99 99.99

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.53 14,819.16 14,819.16 100.00 100.00

CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CMCAS049 1.88 52,467.26 52,467.26 100.00 100.00

MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUNMUTA012 0.67 18,567.99 18,567.99 100.00 100.00

DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CMDALA121 1.52 42,402.29 42,402.29 100.00 100.00

REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CMREMU002 6.55 182,494.22 182,494.22 100.00 100.00

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICAAPMU025 8.48 236,305.02 236,305.02 100.00 100.00

FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 0.10 mts. DE ESPESOR,  INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO A 0.20 mts. MÁXIMO, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.FIR010 3.54 98,598.95 98,598.95 100.00 100.00

PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 12 CENTÍMETROS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5MUPR001 0.18 4,991.39 4,991.39 100.00 100.00
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CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"AZT035 0.06 1,594.35 1,594.35 100.00 100.00

FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMETROS., CON VARILLA DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO2, A CADA 15 CENTÍMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.FOESCO002 1.66 46,203.77 46,203.77 100.00 100.00

BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CENTÍMETROS. F'C 200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F’C 200 KG/CM2 DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CENTÍMETROS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACIÓN, PICADO, CHAFLÁN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLÁN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA: 1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURABASETI002 0.26 7,285.37 7,285.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR BLANCO SOBRE PLAFONES INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,  ANDAMIOS , PROTECCION DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.PINT006-1 3.11 86,637.51 0.02 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON DOS EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.IMP011 2.10 58,540.20 58,540.20 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  AZULEJO  DE 1a COLOR BEIGE DE 20x25 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON  CEMENTO  CREST O SIMILAR,  INCLUYE:  BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON  JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORTPISO003 0.48 13,315.00 13,315.00 100.00 100.00

PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 60 X 40 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 JUNTA A HUESO 32556 4.90 136,484.01 136,484.01 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM. EN COSTILLA SUPERIOR. MARCA INTERCERAMIC O SIMILARZOCLO004 0.45 12,484.64 12,484.64 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA AMÉRICA LAMINADA DE 40X60X4 CENTÍMETROS DE ESPESOR COLOR GRIS OBSCURO ACABADO MARTELINADO ASENTADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4EU038 0.30 8,231.67 8,231.67 100.00 100.00

FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 CON UN ÁREA DE 600 CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO VIBRADO, CURADO Y MANO DE OBRA.31253 1.05 29,329.42 29,329.42 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA DE PINO CON SECCIÓN DE 10X20 CM. Y 3 M DE LOG. INCLUYE ESTUFADO, TRATAMIENTO POR HUMEDAD, APOLILLADO, BARNIZ OSCURO ALKIDAL, CIMBRA, DEMOLICION PARA EMPOTRAMIENTO Y RESÁNES, P.U.O.T.36245 4.66 129,787.76 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE MESA PARA COMPUTADORA DE 0.60 X 0.80 X 0.75 MTS HECHA DE TUBULAR CUADRADO DE UNA PULGADA, CARRIL DE 18 EN PATAS Y TRAVESAÑOS DE 3/4" X 1/ 3/4", ACABADO DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, DE CANTO DE PVC TERMOFORMADO, DE MELANINA DE 16 MM, INCLUYE ; PORTA TECLADO Y PORTA CPU71425 0.49 13,629.56 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE SILLA DE VISITA UZO. ACIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ANTIDERRAPANTE, ESTRUCTURA OVALADA DE USO RUDO COLOR NEGRO71427 0.68 18,855.61 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO HECHA DE PIEL COMESH, BRAZOS ATTICULADOS, SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA. ALTO 113 CM ANCHO 69 CM PROFUNDO 68 CM71428 2.67 74,499.98 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANCHO Y 0.75 . DE ALTO, DE LAMINADO DE PASTICO, CANTO DE PVC, ESTRUCTURA TUBULAR71429 0.10 2,710.91 0.00 0.00 0.00

MUEBLE PARA DIRECCION, 0.92X0.32X2.5 M A BASE DE ENTREPAÑOS CON BASTIDOR MADERA PINO Y TRIPLAY 6 MM. BARNIZADO P.L. 01024071430 0.58 16,207.57 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO DE MUEBLE PARA SECRETARIA EN ADMON A BASE DE MAD PINO Y TRIPLAY PTAS CORREDIZAS Y CUBIERTA DE CONC.71431 1.99 55,465.45 0.00 0.00 0.00

ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO SIN CHAPA.71448 0.71 19,696.61 0.00 0.00 0.00

SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CÉDULA 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA,  FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.INSHS001 0.64 17,772.78 17,772.78 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS , LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.ACC027 0.10 2,839.12 0.00 0.00 0.00

SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC JUNIOR MCA. AMERICAN STANDARD INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.33118 0.55 15,351.78 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION  DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA33117 0.37 10,229.97 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA DIVISIÓN DE WC, CON TABLERO DE LÁMINA ACANALADA CAL, 22 DE 1.43 X 1.54, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA CON PATAS Y MARCO DE PERFIL TIPO L DE 30 CM.MAHE001 0.18 5,013.54 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE WC, DE HERRERIA MEDIDA ESTANDAR DE 1.52 X  0.60 M.PUHE002 0.29 7,984.69 0.00 0.00 0.00

REGISTRO  DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.REG001-1 0.26 7,314.29 7,314.29 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCIÓN DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". UBICADA DEBAJO DEL CALENTADOR, INCLUYE: ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNA-TANQUE, ( FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VÁLVULAS, TUBERÍA, COPLES Y PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.INSTB001 0.43 11,954.77 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4"   Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.INSTT001 0.25 7,093.32 0.00 0.00 0.00

SALIDA, CABLEADO Y  RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNELEC042 1.66 46,299.94 46,299.94 100.00 100.00

SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LED MAGG CATALOGO L-2465-6 O SIMILAR EN CALIDAD56001 0.63 17,549.47 0.00 0.00 0.00

LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MÉNSULA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 220 /127 V.LUMFAROL 1.04 28,924.83 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO DE 15 WATTS).51040-AD 0.06 1,757.96 0.00 0.00 0.00

CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD8 (F O S), 8P-100A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.C-CARGA006 0.06 1,576.25 1,576.25 100.00 100.00

SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO  ANONIZADO NAT. EN VENTANA INC. CHAMBRANAS RIEL CABEZAL ZOCLO CERCO LISO TRASLAPE MAT DE UNION CARRETILLAS JALADERAS FELPA VINIL SELLADOR CRISTAL TINTEX DE 6  MM DE ESP PIJASTAQUETESY TODO LONECESARIO PARA SUTERMINACION.46071-A 4.05 112,698.23 0.00 0.00 0.00
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S. Y C. DE DOMO TIPO ARCO CAÑON EN ACRILICO BRONCE DE 4 MM. DE ESP. FORMADO POR ARCOS INCL. CANALES DE DESAGUE EN LAMINA ZINTRO ALUM.44019 2.03 56,479.98 0.00 0.00 0.00

PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CENTÍMETROS.  FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS Y RECUBRIMIENTO FORRADO CON FORMAICA MARCA TECA NÚMERO 417.PTA006 1.48 41,314.50 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL  DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION 41344 0.24 6,604.43 0.00 0.00 0.00

Total $2,041,872.47 73.31 73.31100 $2,785,160.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/189 Nombre: RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR.

Descripción RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA
AUXILIAR. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS
TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: SAN ANDRÉS TZICUILAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-189/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,171,020.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ 

IGNACIO ALLENDE No. 322Domicilio:

SANTIAGO DE TULA 75720

2381600140

MUVV900529GM5

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$1,171,020.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

73 MCP/R33/023-043/189 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $1,171,020.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0054524052 C01817 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 2F458E89-98D1-
41C4-BEC0-
231474A47EA4

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-110 - Obra
Pública : OP-043/189
ESTIMACION 1 (UNO) DE LA
OBRA DEL CONTRATO
NÚMERO: MCP/R33. GP
Folio: 351

$554,465.9107/11/2023

0083863516 C02019 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 0E52A7B1-49E7-
434F-8C69-
FAD5B8DE9D23

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-120 - Obra
Pública : OP-043/189
ESTIMACION 2 (DOS
FINIQUITO) DE LA OBRA
DEL CONTRATO NÚMER.
GP Folio: 390

$616,554.0928/12/2023

$1,171,020.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CENTÍMETROS., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA LIM008 0.36 4,245.11 4,245.11 100.00 100.00

RETIRO DE TEJA EXISTENTE SOBRE LOSAS, TRABAJO REALIZADO HASTA 9.00 M. RETIRO PIEZA POR PIEZA, TRATANDO DE RECUPERAR EL MATERIAL, DEMOLIENDO CON CUIDADO EL MORTERO, ACARREANDO CON CUIDADO EN ESTIVAS DE NO MAS DE CINCO PIEZAS HATA 2 ESTACIONES EN HORIZONTAL Y 9.00 M. EN VERTICAL ACOMODANDO EL MATERIAL RECUPERADO, INCL. ACARREO DEL MATERIAL DEMOLIDO  DENTRO DE LA OBRA, ARMADO Y MOVIMIENTO DE ANDAMIOS, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN11161 0.77 9,071.52 9,071.52 100.00 100.00

RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12 x 24 CM CON RECUPERACIÓN, INCL. CIMBRA, DEMOLICIÓN DE MUROS  Y ACARREO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DE OBRA. 36223-AD 4.19 49,097.85 49,097.85 99.98 99.98

DESMONTAJE DE PANEL DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. 11054 2.07 24,272.28 24,272.28 99.99 99.99

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO,INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA11090 2.13 24,974.57 24,974.57 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.11 1,281.12 1,281.12 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.11 1,311.01 1,311.01 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES CIMB008 1.58 18,530.86 18,530.86 99.99 99.99

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS CIMB010 8.56 100,255.24 100,255.24 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4" ACE002 2.32 27,141.65 27,141.65 99.98 99.98

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" ACE003 6.50 76,105.86 76,105.86 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"ACE004 4.46 52,256.09 52,256.09 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8"ACE005 1.45 16,954.36 16,954.36 99.98 99.98

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON007 11.45 134,042.12 134,042.12 100.00 100.00

BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CENTÍMETROS. F'C 200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F’C 200 KG/CM2 DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CENTÍMETROS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACIÓN, PICADO, CHAFLÁN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLÁN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA: 1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURABASETI002 0.60 7,041.30 7,041.30 100.00 100.00

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANAAPMUN003 6.52 76,320.31 76,320.31 100.00 100.00

COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO O DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. FIJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA.PLACA-CONMEMO 0.26 3,051.04 3,051.04 100.00 100.00

PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETROS. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1MM EN COSTILLA SUPERIOR MARCA INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.PISO001 0.16 1,874.30 1,874.30 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CENTÍMETROS. MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR, INCLUYE: BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORTEPISO003 0.31 3,627.74 3,627.74 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX CUALQUIER COLOR SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.PINT006-1 14.55 170,382.88 170,382.88 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON TRES EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y DOS MEMBRANAS DE REFUERZOS DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECOR EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.IMP012 12.94 151,540.90 151,540.90 100.00 100.00

COLOCACION DE TEJA DE BARRO RECUPERADA DE MEDIA CAÑA CONICA EN AZOTEA  CON  CLAVE  TCC  DE  40  X 17  X 15  X 1.4  CM  ASENT  CON  MORTERO CEM-ARE 1:5 INCL LIMPIEZA Y PINTURA DE CADA PIEZA, CORTES Y ALINEAMIENTO. 32213 3.72 43,527.03 43,527.03 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ EN VIGAS DE MADERA A DOS MANOS, CON ALTURA MAXIMA DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAAPLBAR01 2.15 25,229.63 25,229.63 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00 METROS PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFÓN, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.ELEC044 5.98 70,025.07 70,025.07 99.99 99.99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ECM CRISTAL TRANS /01/NGO MARCA TECNO LITE (H-600/ACI) PARA EMPOTRAR EN PISO MODELO 4502 MEDIDAS 9.8X12 EN COLOR(ES) ACERO INOXIDABLE ESTILO CLÁSICO USA LÁMPARA(S) EXN GX5.3 1X50W INCLUIDA(S).LUMI001 2.69 31,461.04 31,461.04 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO FAROL PARA PARED CFL MARCA HAMPTON BAY NEGRO, CON MENSULA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED, INCLUYE FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 200/127 VFARCL01 0.55 6,467.12 6,467.12 100.00 100.00

CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.C-CARGA0004 0.08 944.29 944.29 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18Y TAMBOR DOBLE LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 1.00 M X 2.50 M.PUHE001-1 1.14 13,394.17 13,394.17 100.00 100.00

REHABILITACION DE HERRERÍA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE PRIMER Y PINTURA ESMALTADA A DOS MANOS EN COLOR NEGROREPCANCE 0.70 8,165.10 8,165.10 100.00 100.00

SUM. Y FABRICACION DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA RECIBIR VIDRIO, INCL. SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE Y GASTOS/TALLER SEGÚN PL. CAPCEE.41202 1.57 18,428.44 18,428.44 100.00 100.00

Total $1,171,020.00 100 100100 $1,171,020.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/191 Nombre: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Descripción REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,
EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLÓN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: ATEMOLÓN.

Oficio de Asignación: TM/33A-191/2023

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 22/10/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,354,220.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

CALLE JOSEFA RAMIRO GAVILÁN, NÚM. 196Domicilio:

SAN DIEGO 73965

RGC220315NJ1

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

$2,354,220.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

81 MCP/R33/023-043/191 14/07/2023 22/10/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,354,220.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0084034069 C01570 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 D025DA62-4C27-
4E20-B424-
42FAB49735D1

RIPESA GRUPO
CONSTRUCTOR DEL ISTMO,
S.A. DE C.V.

PAGO DE F-33 - Obra
Pública : OP-043/191
ESTIMACIÓN 1 (UNO-
FINIQUITO)
CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NO. GP Folio:
309

$2,354,220.0019/10/2023

$2,354,220.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.1005 01 0.01 187.19 187.19 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA  ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA, PARA ZONA B DE 0.00 A 2.00 M.1042 02 0.12 2,803.41 2,803.41 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 02 0.15 3,451.61 3,451.61 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 0.29 6,818.97 6,818.97 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM24090 01 0.19 4,445.28 4,445.28 100.00 100.00

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FALSA CON ALTURA HASTA DE 3.60 M.4080 04 0.40 9,339.96 9,339.96 100.00 100.00

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO4100 02 0.19 4,505.79 4,505.79 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 25 CM DE LONGITUD2282 169 0.02 424.79 424.79 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 2.00 MTS2282 204 0.09 2,166.14 2,166.14 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 3" PUESTA EN OBRA.2160 005 0.24 5,537.17 5,537.17 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3".2051 017 0.05 1,195.96 1,195.96 100.00 100.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIÁMETRO2130 009 0.00 56.58 56.58 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 335.38 335.38 100.00 100.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.29 6,750.23 6,750.23 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.13 2,989.55 2,989.55 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.15 3,459.53 3,459.53 100.00 100.00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y  PRUEBA DE  TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 75 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.2280 08 0.19 4,454.11 4,454.11 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 75 MM2282 096 0.04 981.36 981.36 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN  GALVANIZADA DE 75 MM2282 105 0.04 992.10 992.10 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONGITUD2282 176 0.02 533.76 533.76 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10 CM DE LONGITUD2282 140 0.02 541.26 541.26 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA  DE 51 MM2282 112 0.02 464.63 464.63 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° GALVANIZADA  DE 51 MM2282 112-1 0.03 731.22 731.22 100.00 100.00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y  PRUEBA DE  TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 100 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.2280 09 0.22 5,074.58 5,074.58 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 100 MM2282 009 0.02 389.99 389.99 100.00 100.00

POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.4120 01 0.85 19,894.70 19,894.70 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.4120 03 0.31 7,348.52 7,348.52 100.00 100.00

TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA  BARRA  SUPERIOR,  INFERIOR  O  REF. HORIZONTAL.4120 06 0.23 5,445.50 5,445.50 100.00 100.00

MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 'MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA.4120 07 0.36 8,543.63 8,543.63 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION.4122 06 0.14 3,194.64 3,194.64 100.00 100.00

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.1005 01 4.18 98,413.26 98,413.26 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.1010 02 6.80 160,016.10 160,016.10 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS A DE 0.00 A 2.00 M.1019 02 11.40 268,399.08 268,399.08 100.00 100.00

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON  MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.1130 01 1.47 34,530.60 34,530.60 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN1131 01 0.65 15,253.00 15,253.00 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.1131 03 2.35 55,418.57 55,418.57 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-9 DE 3" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).2050 008 13.49 317,610.90 317,610.90 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-9 DE 2 1/2" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).2050 007 30.63 721,129.73 721,129.73 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3".2051 006 0.02 437.56 437.56 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3".2051 030 0.43 10,138.84 10,138.84 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3".2051 050 0.76 17,993.03 17,993.03 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3" X 2 1/2".2051 118 0.01 322.20 322.20 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 029 0.45 10,672.42 10,672.42 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 049 0.52 12,264.83 12,264.83 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 137 0.01 250.49 250.49 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3".2051 088 0.02 428.20 428.20 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 005 0.03 754.93 754.93 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.04 892.88 892.88 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2 1/2" PUESTA EN OBRA.2160 004 0.34 8,115.74 8,115.74 100.00 100.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO2130 008 0.00 50.30 50.30 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 335.38 335.38 100.00 100.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.29 6,750.23 6,750.23 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.13 2,989.55 2,989.55 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.15 3,459.53 3,459.53 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LONGITUD2282 168 0.01 340.95 340.95 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 32 MM2282 013 0.00 74.94 74.94 100.00 100.00

HIDROTOMA DE 2 1/2" x 1/2" S/C 1 0.05 1,159.77 1,159.77 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LONGITUD2282 168 0.06 1,363.79 1,363.79 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A 48 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA DE 1/2" CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16"2170 089 0.15 3,474.11 3,474.11 100.00 100.00
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CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.57 13,500.45 13,500.45 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.25 5,979.10 5,979.10 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.29 6,919.05 6,919.05 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M.1060 02 0.02 452.37 452.37 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.1070 02 0.03 808.81 808.81 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 0.84 19,670.11 19,670.11 100.00 100.00

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.4080 01 1.61 37,886.34 37,886.34 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM24090 01 0.42 9,889.60 9,889.60 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C 2 5.94 139,913.81 139,913.81 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE  1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C 3 3.36 79,005.33 79,005.33 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C 4 0.28 6,545.74 6,545.74 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE  1/2", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C 5 0.77 18,077.90 18,077.90 100.00 100.00

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR.1000 21-2 0.02 583.29 583.29 100.00 100.00

RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO1000 05 0.00 35.81 35.81 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA.1001 01 0.02 535.78 535.78 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASS C 0.06 1,388.45 1,388.45 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-104091 01 0.01 261.96 261.96 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 0.14 3,234.64 3,234.64 100.00 100.00

ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.S C 0.01 121.80 121.80 100.00 100.00

PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.9030 03 0.93 21,812.81 21,812.81 100.00 100.00

ACARREO KM.  SUBSECUENTES AL  1o.  DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC., EN CAMIÓN, EN CAMINO, PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.9060 03 0.10 2,242.51 2,242.51 100.00 100.00

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO1005 01 0.01 275.58 275.58 100.00 100.00

HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.1060 02 0.00 108.22 108.22 100.00 100.00

A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.1131 01 0.00 4.40 4.40 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 02 0.02 498.57 498.57 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 0.22 5,114.23 5,114.23 100.00 100.00

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FALSA CON ALTURA HASTA DE 3.60 M.4080 04 0.30 7,107.46 7,107.46 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM24090 01 0.24 5,568.86 5,568.86 100.00 100.00

APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.4100 02 0.06 1,486.84 1,486.84 100.00 100.00

EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.4100 06 0.03 606.29 606.29 100.00 100.00

ESCOBILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.4130 02 0.00 88.43 88.43 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONGITUD2282 176 0.03 800.64 800.64 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 049 0.02 402.13 402.13 100.00 100.00
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.17 4,017.94 4,017.94 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2 1/2" PUESTA EN OBRA.2160 004 0.34 8,115.74 8,115.74 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI PUESTA EN OBRA.2160 00 0.01 267.68 267.68 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 005 0.02 377.46 377.46 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.02 446.44 446.44 100.00 100.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO2130 008 0.00 56.58 56.58 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 335.38 335.38 100.00 100.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.29 6,750.23 6,750.23 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.13 2,989.55 2,989.55 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.15 3,459.53 3,459.53 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 005 0.02 377.46 377.46 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.02 446.44 446.44 100.00 100.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO2130 008 0.00 28.29 28.29 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.01 335.38 335.38 100.00 100.00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y  PRUEBA DE  TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 64 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.2280 07 0.08 1,973.89 1,973.89 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE FO FO BRIDADO DE 2 1/2"2130 117 0.08 1,914.30 1,914.30 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE 125 PSI CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A-48 PINTURA EPÓXICA DE 2 1/2" ROSCADA.2170 040 0.61 14,326.52 14,326.52 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONGITUD2282 176 0.01 266.88 266.88 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10 CM DE LONGITUD2282 140 0.01 135.31 135.31 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA  DE 51 MM2282 112 0.01 232.31 232.31 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 MM2282 084 0.01 182.80 182.80 100.00 100.00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y  PRUEBA DE  TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 DE 100 MM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE.2280 09 0.11 2,537.29 2,537.29 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 100 MM2282 009 0.02 389.99 389.99 100.00 100.00

POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.4120 01 0.59 13,926.29 13,926.29 100.00 100.00

POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40, INC. ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.4120 03 0.22 5,248.94 5,248.94 100.00 100.00

TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA  BARRA  SUPERIOR,  INFERIOR  O  REF. HORIZONTAL.4120 06 0.42 9,801.91 9,801.91 100.00 100.00

MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 'MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SOPORTERIA.4120 07 0.65 15,378.54 15,378.54 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION.4122 06 0.12 2,875.17 2,875.17 100.00 100.00

Total $2,354,220.00 100 100100 $2,354,220.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/192 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL
CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL
0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CUAHUTAMAZACO.

Oficio de Asignación: OP/33A-192/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,397,140.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Tipo de Obra: Nueva

S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.

MORELOS No. EXT.17 Domicilio:

CASA BLANCA 72361

SAV191024AL7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,397,140.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

71 MCP/R33/023-043/192 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,397,140.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0029727020 C01777 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 4b59d1be-4aab-
404d-b23d-
5808de0be3bb

S & V INFRAESTRUCTURA
ANGELOPOLITANA, S.A. DE
C.V.

PAGO DE F-A22 - Obra
Pública : OP-043/192
ESTIMACION 1 (UNO) DEL
CONTRATO NUMERO:
MCP/R33/023-043/19. GP
Folio: 349

$949,592.0228/11/2023

$949,592.02Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.76 18,172.04 18,172.04 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.21 5,153.33 5,153.33 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 5.62 134,696.10 134,696.10 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 2,047.52 2,047.52 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIAPEDRAPLEN1 2.95 70,772.01 70,772.01 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.15 27,679.36 27,679.36 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.76 90,191.74 90,191.74 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 3.43 82,228.92 82,228.92 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 21.64 518,651.00 518,651.00 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 36.42 872,988.19 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 2.96 70,890.62 0.00 0.00 0.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.36 32,561.79 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.19 76,516.86 0.00 0.00 0.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 1.67 40,046.10 0.00 0.00 0.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.08 1,895.81 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.14 3,306.10 0.00 0.00 0.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 1.73 41,377.77 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 4.68 112,121.64 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 1.13 27,146.13 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.76 18,176.76 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.05 1,277.25 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M.MURETECONMEMORA 0.48 11,586.79 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.16 3,938.07 0.00 0.00 0.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 6.20 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.S/C-001 1.91 45,869.93 0.00 0.00 0.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.22 5,248.36 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.75 17,900.34 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 128.79 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.09 2,042.74 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN  ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS  ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.23 5,419.26 0.00 0.00 0.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.15 3,529.07 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.17 4,028.95 0.00 0.00 0.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 1.76 42,250.94 0.00 0.00 0.00

S. Y C. DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO PARA DREN DE 101 MM DE DIAMETRO52475 0.06 1,509.46 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.07 1,707.06 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.17 4,083.20 0.00 0.00 0.00

Total $949,592.02 39.61 39.61100 $2,397,140.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/193 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM
0+000.00 AL 0+250.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00.
EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: COAPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-193/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,968,520.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ 

FRANCISCO I MADERO No. 23 Domicilio:

PEZMATLAN 73904

BAOM7510174M0

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,968,520.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

75 MCP/R33/023-043/193 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,968,520.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0054524086 C01688 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 7F3EBBE7-7D10-
434E-BBFB-
47B0502E26BB

MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ PAGO DE F-5 - Obra
Pública : OP-043/193 :
ESTIMACION 1 (UNO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRATO NO. MC.
GP Folio: 321

$1,427,255.1407/11/2023

0074326057 C01918 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 5CC824D8-D8AF
-4FF9-8204-
853082CF63A4

MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ PAGO DE F-6 - Obra
Pública : OP-043/193
ESTIMACION 2 (DOS-
FINIQUITO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRAT. GP Folio:
369

$541,264.8606/12/2023

$1,968,520.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.84 16,519.63 16,519.63 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.36 7,031.48 7,031.48 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.15 81,670.91 81,670.91 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 1,862.12 1,862.12 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.25 24,630.26 24,630.26 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.17 82,030.08 82,030.08 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.21 43,424.59 43,424.59 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 19.82 390,066.29 390,066.29 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 40.17 790,713.28 790,713.28 99.99 99.99

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.14 61,849.90 61,849.90 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.57 30,923.21 30,923.21 99.99 99.99

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.17 42,691.80 42,691.80 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.11 2,256.78 2,256.78 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.39 7,656.15 7,656.15 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 1.72 33,877.80 33,877.80 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 6.78 133,535.02 133,535.02 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 1.30 25,657.34 25,657.34 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 1.10 21,639.80 21,639.80 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.20 3,845.37 3,845.37 100.00 100.00

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.01 213.73 213.73 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.21 4,082.69 4,082.69 100.00 100.00

EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.EXCA007 0.24 4,801.53 4,801.53 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.13 2,541.05 2,541.05 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 0.34 6,694.27 6,694.27 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5MUPI002 2.58 50,868.85 50,868.85 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.10 1,992.98 1,992.98 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.03 679.83 679.83 100.00 100.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 4.00 X 0.70 X 1.00 M. DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CMS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.REGTRANS-4.00 1.93 37,969.54 37,969.54 100.00 100.00

REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓNREUBPOSTELE 0.84 16,587.48 16,587.48 100.00 100.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.53 10,514.61 10,514.61 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.31 6,143.10 6,143.10 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.59 11,618.11 11,618.11 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.61 11,930.42 11,930.42 100.00 100.00

Total $1,968,520.00 100 100100 $1,968,520.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/194 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA
DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL
0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CUATRO CAMINOS.

Oficio de Asignación: TM/33A-194/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $740,660.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Nueva

HHGERMANI SA DE CV 

PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3 Domicilio:

CENTRO 73900

HHG190829P37

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$740,660.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

69 MCP/R33/023-043/194 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $740,660.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0045145037 C01919 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 BD52EF67-4DC9-
4234-A878-
70C87C8898E2

HHGERMANI SA DE CV PAGO DE F-70C87C8898E2 -
Obra Pública : OP-043/194
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONT. GP Folio: 370

$276,155.8407/12/2023

0089816067 C01516 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 0105377f-3354-
4375-b403-
ff5ac37b9f71

HHGERMANI SA DE CV PAGO DE F-4576 - Obra
Pública : OP-043/194
ESTIMACION 1(UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/02.
GP Folio: 285

$464,504.1605/10/2023

$740,660.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.74 5,461.41 5,461.41 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERODEM012 0.09 643.48 643.48 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 1.18 8,708.22 8,708.22 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 6.83 50,573.56 50,573.56 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.08 615.62 615.62 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 1.13 8,333.17 8,333.17 100.00 100.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.66 27,128.71 27,128.71 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 4.53 33,538.76 33,538.76 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 17.89 132,505.70 132,505.70 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 34.91 258,564.17 258,564.17 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOSMALL006 2.88 21,319.28 21,319.28 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.83 6,177.24 6,177.24 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 1.96 14,516.03 14,516.03 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.20 1,489.47 1,489.47 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.68 5,055.60 5,055.60 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICASCIMB039 3.02 22,367.77 22,367.77 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 11.87 87,886.05 87,886.05 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 1.32 9,807.34 9,807.34 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 1.93 14,293.75 14,293.75 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.34 2,538.75 2,538.75 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSASCIMB010 0.48 3,545.73 3,545.73 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 0.46 3,413.35 3,413.35 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 0.46 3,415.68 3,415.68 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.26 1,931.40 1,931.40 100.00 100.00

   CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO,INCLUYE LA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 1.72 12,774.75 12,774.75 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.55 4,055.01 4,055.01 100.00 100.00

Total $740,660.00 100 100100 $740,660.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/195 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL AUDITORIO,
DEL KM 0+000.00 AL 0+186.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0+000.00 AL
0+186.00, EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PINAHUISTA.

Oficio de Asignación: TM/33A-195/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,901,124.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ

CALLE GENERAL BARRIOS, No. 103Domicilio:

XILOXOCHICO DE RAFAEL
ÁVILA

73563

MOHG840124HZ7

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,901,124.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

82 MCP/R33/023-043/195 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,901,124.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0084034155 C01572 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 a2e0554a-ad2b-
4649-973b-
33218ac68be2

GEOVANNI MOLINA
HERNÁNDEZ

PAGO DE F-19 - Obra
Pública : OP-043/195
ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/023.
GP Folio: 311

$1,042,822.6019/10/2023

$1,042,822.60Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.60 11,501.14 11,501.14 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.48 9,199.11 9,199.11 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.55 86,484.44 86,484.44 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.07 1,296.62 1,296.62 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.92 17,549.23 17,549.23 100.00 100.00

SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO (90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACIÓN DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCIÓN , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACIÓN E INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN.TERRASUM 4.46 84,860.77 84,860.77 100.00 100.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.01 57,184.60 57,184.60 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 2.38 45,235.86 45,235.86 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 13.32 253,224.09 253,224.09 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 28.94 550,278.65 0.02 0.00 0.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOSMALL006 2.27 43,144.83 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.29 5,540.72 0.00 0.00 0.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.69 13,173.61 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 1.63 30,958.43 0.00 0.00 0.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.09 1,676.46 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.26 4,871.11 0.00 0.00 0.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICASCIMB039 1.33 25,273.91 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 5.21 99,071.55 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.58 11,081.43 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.85 16,147.48 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.13 2,458.76 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.18 3,513.04 0.00 0.00 0.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 4.000 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.REGTRANS-4.00 1.60 30,482.33 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.45 8,534.83 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.05 944.08 944.08 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 1.00 18,992.08 18,992.08 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 0.95 18,085.27 18,085.27 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.42 7,940.08 7,940.08 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 1.55 29,535.44 29,535.44 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5MUPI002 17.20 326,991.63 326,991.63 100.00 100.00

RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MMRELLENO 13 1.54 29,241.05 29,241.05 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE004 0.52 9,833.23 9,833.23 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.68 12,848.31 12,848.31 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 1.15 21,875.55 21,875.55 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.64 12,094.28 0.00 0.00 0.00

Total $1,042,822.60 54.85 54.85100 $1,901,124.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/196 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO
MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE
TAXIPEHUATL, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: TAXIPEHUATL.

Oficio de Asignación: TM/33A-196/2023

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $3,323,337.21

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ 

IGNACIO ALLENDE No. 322Domicilio:

SANTIAGO DE TULA 75720

2381600140

MUVV900529GM5

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$2,796,760.00Monto Original del Contrato:

$3,323,337.21Monto Modificado del Contrato:

67 MCP/R33/023-043/196 18/08/2023 16/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,796,760.00

502 FISM $526,577.21

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0008273024 C01771 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 1D646029-2C8C-
4520-8571-
F884E9B8E58D

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-113 - Obra
Pública : OP-043/196
ESTIMACION 2 (DOS -
FINIQUITO) DE LA OBRA
DEL CONTRATO NÚM. GP
Folio: 343

$709,067.2627/11/2023

0008273024 C01771 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 1D646029-2C8C-
4520-8571-
F884E9B8E58D

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-113 - Obra
Pública : OP-043/196
ESTIMACION 2 (DOS -
FINIQUITO) DE LA OBRA
DEL CONTRATO NÚM. GP
Folio: 343

$526,577.2127/11/2023

0089816100 C01530 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 7C5FA9A5-C210-
462D-93C9-
10008210F98E

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-107 - Obra
Pública : OP-043/196
ESTIMACION 1 (UNO) DE LA
OBRA DEL CONTRATO
NÚMERO: MCP/R33. GP
Folio: 291

$2,087,692.7405/10/2023

$3,323,337.21Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.35 11,712.25 11,712.25 99.99 99.99

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 0.08 2,547.50 2,547.50 100.00 100.00

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 0.33 10,944.77 10,944.77 99.99 99.99

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.41 13,472.79 13,472.79 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 0.93 30,932.06 30,932.06 99.99 99.99

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.39 13,107.73 13,107.73 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12035 4.49 149,309.01 149,309.01 100.00 100.00

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.12034 1.87 62,221.30 62,221.30 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 2.06 68,498.57 68,498.57 100.00 100.00

CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM. DE DIÁMETRO, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO22004 1.38 45,796.80 45,796.80 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4”REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.CON007 4.61 153,323.37 153,323.37 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.11 3,755.26 3,755.26 100.00 100.00

SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).21020 56.19 1,867,478.79 1,867,478.79 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACIÓN.GALVATEJA 9.22 306,359.21 306,359.21 99.99 99.99

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHO PARA FIJACIÓNCUMBRERA 0.27 8,821.80 8,821.80 99.99 99.99

SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.23020 1.19 39,516.39 39,516.39 99.99 99.99

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 6.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 0.40 13,363.20 13,363.20 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.55 18,198.08 18,198.08 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO  LAMPARA LED TIPO UFO COLOGANTE DE 40 CM DE DIAMETRO, BASE COLGANTE CONSUMO DE 200W EQUIVALENTE A 2000W CON APERTURA DE 90º CERTIFICADO ANTE NOM Y ANSE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, INCLUYE 15.00 M DE CABLE #10, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA COLOCACION.S/C-3 1.62 53,916.89 53,916.89 100.00 100.00

S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMPS. A 1L'C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA51384 0.30 9,839.14 9,839.14 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,  EXCAVACIÓN Y RELLENO.51429 0.09 2,999.18 2,999.18 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.86 28,434.38 28,434.38 100.00 100.00

FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 3.62 120,292.05 120,292.05 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 0.90 29,788.81 29,788.81 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 5.04 167,607.04 167,607.04 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.26 8,520.40 8,520.40 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.36 11,853.29 11,853.29 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.18 6,028.32 6,028.32 100.00 100.00

DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE CON LUMINARIA, INCLUYE: EL RETIRO Y LA DEMOLICION DE LA BASE DE CONCRETO, LA CANCELACIÓN DE LA LINEA ELECTRICA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EL ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  DESM-POSTE 0.34 11,199.20 11,199.20 100.00 100.00

ARMADO EN LOSA CON MALLA 6/6-10/10, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION 21220 0.13 4,165.80 4,165.80 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO |CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).TUCE005 0.57 19,090.44 19,090.44 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURAS/C1 0.91 30,243.39 30,243.39 100.00 100.00

Total $3,323,337.21 100 100100 $3,323,337.21 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/199 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO
XALTEPEC-ATMOLON DEL KM 0+350.00 AL 0+550.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC-ATMOLON
DEL KM 0+350.00 AL 0+550.00. EN LA LOCALIDAD DE
XALTEPEC, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: XALTEPEC.

Oficio de Asignación: TM/33A-199/2023

Fecha Inicio: 30/08/2023

Fecha Fin: 27/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,716,800.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ 

IGNACIO ALLENDE No. 322Domicilio:

SANTIAGO DE TULA 75720

2381600140

MUVV900529GM5

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,716,800.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

72 MCP/R33/023-043/199 29/08/2023 27/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,716,800.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0070869022 C01773 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 4B75F32F-28A0-
4BE3-AFA0-
10EF11739A14

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-112 - Obra
Pública : OP-043/199
ESTIMACION 2 (DOS-
FINIQUITO) DE LA OBRA
DEL CONTRATO NÚMER.
GP Folio: 345

$1,116,421.2227/11/2023

0089816083 C01520 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 20B02980-D679-
4FF9-8A01-
BA9E70113A21

VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ PAGO DE F-109 - Obra
Pública : OP-043/199
ESTIMACION 1 (UNO) DE LA
OBRA DEL CONTRATO
NÚMERO: MCP/R33. GP
Folio: 287

$600,378.7805/10/2023

$1,716,800.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.87 15,010.40 15,010.40 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.33 5,672.41 5,672.41 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 5.77 99,044.98 99,044.98 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.10 1,693.60 1,693.60 100.00 100.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.34 22,933.20 22,933.20 100.00 100.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 4.35 74,687.76 74,687.76 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.40 41,253.80 41,253.80 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 19.81 340,082.62 340,082.62 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 42.00 721,090.80 721,090.80 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 3.28 56,329.60 56,329.60 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.69 11,850.56 11,850.56 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.58 27,177.86 27,177.86 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.72 63,932.61 63,932.61 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 6.24 107,137.60 107,137.60 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.05 900.62 900.62 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.18 3,055.36 3,055.36 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.79 13,560.05 13,560.05 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 3.10 53,264.44 53,264.44 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.69 11,850.56 11,850.56 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.50 8,660.56 8,660.56 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.09 1,538.01 1,538.01 100.00 100.00

      DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANODESASO01 0.49 8,467.59 8,467.59 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.26 4,391.06 4,391.06 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.69 11,869.14 11,869.14 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.66 11,344.81 11,344.81 100.00 100.00

Total $1,716,800.00 100 100100 $1,716,800.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/201 Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM
0+000.00 AL 0+180.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE PONIENTE, DEL KM 0+000.00 AL 0+180.00, EN
LA LOCALIDAD DE XILIAPAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: XILIAPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-201/2023

Fecha Inicio: 07/10/2023

Fecha Fin: 30/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,538,547.19

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV, S.A. DE C.V.

CALLE LOS PINOS S/NDomicilio:

LOS CRISTALES 73680

CCS170310211

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$2,538,547.19Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

85 MCP/R33/023-043/201 06/10/2023 30/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $2,538,547.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0027231083 C01920 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 23332b46-952f-
45f0-8763-
3dd1e5c9de7c

COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA SERRANA
CLEV, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-34 - Obra
Pública : OP-043/201
ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R33/023.
GP Folio: 371

$1,461,385.9011/12/2023

$1,461,385.90Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.34 8,695.94 8,695.94 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.21 5,234.11 5,234.11 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 3.60 91,391.78 91,391.78 100.00 100.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.03 740.95 740.95 100.00 100.00

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.RELL006 4.88 123,958.09 123,958.09 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.40 10,033.28 10,033.28 100.00 100.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 1.29 32,677.62 32,677.62 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 1.25 31,670.15 31,670.15 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 6.21 157,525.22 157,525.21 100.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 12.43 315,477.23 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOSMALL004 1.53 38,793.30 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.17 4,299.19 0.00 0.00 0.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 0.29 7,390.71 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 0.68 17,380.11 0.00 0.00 0.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.06 1,463.34 0.00 0.00 0.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.15 3,797.36 0.00 0.00 0.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICASCIMB039 0.77 19,662.07 0.00 0.00 0.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 3.04 77,233.44 0.00 0.00 0.00

ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.34 8,598.38 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.49 12,554.45 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.08 1,911.87 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2TRA002 0.06 1,585.02 1,585.02 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 1.65 41,882.77 41,882.77 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 METROSEXCA007 2.92 74,076.12 74,076.12 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL009 0.96 24,468.09 24,468.09 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON001 1.95 49,587.12 49,587.12 100.00 100.00
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MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3MUPI000 27.58 700,117.83 700,117.83 100.00 100.00

RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MMRELLENO 13 1.09 27,632.13 27,632.13 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).TUCE004 0.37 9,360.97 9,360.97 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.97 24,582.45 24,582.45 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 1.82 46,166.27 46,166.27 100.00 100.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 3.00 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.REGTRANS3.00 0.90 22,861.74 0.00 0.00 0.00

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.62 15,728.21 0.00 0.00 0.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.23 5,757.31 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.05 1,317.39 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M. DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR,INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES ,CADA UNO CON 4 VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE,ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO  CEMENTO ARENA 1:5  TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.47 11,877.08 0.00 0.00 0.00

INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN  O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.3060 18 0.16 4,022.43 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4BROCA002 0.25 6,461.46 0.00 0.00 0.00

ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CERRADO A VUELTA DE LLANA, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO ABERTURA HEXAGONAL 2", INCLUYE: SUJECIÓN DE MALLA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.ARRO001 0.42 10,688.53 0.00 0.00 0.00

ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.PICAC008 0.26 6,628.36 0.00 0.00 0.00

ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 20 X 60 CM PARA SOPORTE DE RELLENO Y PLANCHA DE CONCRETO PARA DESARROLLO DE RAMPA CON VARILLA DE 1/2" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 30 CM, INCLUYE CIMBRADO Y COLADO CON CONCRETO. HECHO EN OBRA F´C=200 KG/CM2 ACABADO APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.14098 1.73 43,812.04 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11131 0.30 7,736.03 0.00 0.00 0.00

ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.31557 0.94 23,816.67 0.00 0.00 0.00

BARANDAL DE  0.95 M DE ALTO EN ACCESO PRINCIPAL CON TUBO PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE A 0.95 M DE 3" DE DIAMETRO, Y REFUERZO HORIZONTAL A 0.45M DE ALTO CON TUBO DE FIERRO NEGRO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO, CON POSTES DE TUBO DE FIERRO NEGRO CED.30  DE 2" DIAMETRO A CADA 0.90 M SOBRE PLACA DE  ACERO  INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.OC06-005-183 2.45 62,179.87 0.00 0.00 0.00

FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMETROS., CON VARILLA DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO2, A CADA 15 CENTÍMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.FOESCO002 7.56 191,961.18 0.00 0.00 0.00

FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY=´4200 KG/CM2, DEL NO. 3,  ( 3/8" DE Ø) @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO DE F´C= 250 KG/CM2 38MM DE 10 CM DE ESPESOR, CURADO CON AGUA14110 0.82 20,727.92 0.00 0.00 0.00

RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE CERAMICA PARK AVENUE O SIMILAR MULTICOLOR DE DIFERENTES MEDIDAS, ASENTADA CON PEGAZULEJO. EL PRECIO INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA AL COLOR DEL AZULEJO, SUMINISTRO E INTALACION DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIAJE.32583 0.85 21,503.31 0.00 0.00 0.00

CANAL A CIELO ABIERTO EN V,ASENT. C/MORT. CEM-ARENA 1:5 INC. EXC. ANG. REP. PROF. MIN. 80CM. ZAMPEO PIEDRA.14056 1.89 47,985.72 0.00 0.00 0.00

REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓNREUBPOSTELE 1.31 33,174.96 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA S25 DE 15", CON ANILLO INTEGRADO.INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACIÓN O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.TSANPVC-C25-15 0.71 17,923.61 0.00 0.00 0.00

ADQUISICION Y COLOCACION DE LAMPARA LED MODELO EG-LHS-60W, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONL-LED-60W 0.49 12,436.01 0.00 0.00 0.00

Total $1,461,385.90 57.57 57.57100 $2,538,547.19 %%%
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Número de la Obra: OP-043/202 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL
CHICUEYACO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE PRINCIPAL CHICUEYACO DEL KM 0+000.00
AL 0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE CHICUEYACO,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CHICUEYACO.

Oficio de Asignación: TM/33A-202/2023

Fecha Inicio: 09/09/2023

Fecha Fin: 27/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,624,464.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Calle 4 Norte, S/NDomicilio:

Centro 73940

PCO2301181SA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,624,464.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

78 MCP/R33/023-043/202 08/09/2023 27/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,624,464.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0028543090 C01332 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 D0FAAE48-D6A8-
4104-BF8F-
DAB92731D8F7

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-DAB92731D8F7
- Obra Pública : OP-043/202
ESTIMACION 1 (UNO)
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRAT. GP Folio:
265

$610,378.2126/09/2023

0052497018 C01710 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 100130F0-0AA5-
474D-ABB3-
E05A3E16D798

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-E05A3E16D798
- Obra Pública : OP-043/202
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)
CORRESPONDIENTE AL
DEL C. GP Folio: 327

$1,014,085.7909/11/2023

$1,624,464.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.78 12,618.48 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.35 5,728.53 0.00 0.00 0.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 4.10 66,683.26 0.00 0.00 0.00

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.09 1,422.62 0.00 0.00 0.00

RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIAPEDRAPLEN1 7.41 120,373.48 0.00 0.00 0.00

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOSPAAS011 1.19 19,254.14 0.00 0.00 0.00

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.86 62,736.26 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 2.14 34,697.49 0.00 0.00 0.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 17.66 286,863.94 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 37.29 605,726.02 605,726.01 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 2.91 47,336.35 47,336.35 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.73 11,859.84 11,859.84 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 1.51 24,465.79 24,465.79 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 3.54 57,534.14 57,534.14 100.00 100.00

CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.CUNE003 6.60 107,137.60 107,137.60 100.00 100.00

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.06 901.32 901.32 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.19 3,055.36 3,055.36 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.83 13,560.05 13,560.05 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.CON004 3.28 53,264.11 53,264.11 100.00 100.00

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.73 11,859.84 11,859.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.53 8,658.24 8,658.24 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.09 1,538.01 1,538.01 100.00 100.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 4.000 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.REGTRANS-4.00 1.82 29,556.54 29,556.54 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACION DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.LAVADERO01 0.65 10,485.47 10,485.47 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.23 3,688.59 3,688.59 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.73 11,877.08 11,877.08 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.71 11,581.45 11,581.45 100.00 100.00

Total $1,014,085.79 62.43 62.43100 $1,624,464.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/203 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA
COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN
CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL,
DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00, EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,
PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-203/2023

Fecha Inicio: 02/09/2023

Fecha Fin: 30/11/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $2,204,897.04

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Calle 4 Norte, S/NDomicilio:

Centro 73940

PCO2301181SA

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

$1,912,840.00Monto Original del Contrato:

$2,204,897.04Monto Modificado del Contrato:

77 MCP/R33/023-043/203 01/09/2023 30/11/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,912,840.00

502 FISM $292,057.04

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

 0028543065 C01326 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 0632E05C-EB23-
4466-88B5-
EB958CAF816C

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-EB958CAF816C
- Obra Pública : OP-043/203
ESTIMACION 1 (UNO)
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRAT. GP Folio:
259

$411,929.7726/09/2023

0018479069 C01986 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 ABF6FFD4-72FE-
4FCF-B382-
3F3BFDB8755B

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-3F3BFDB8755B
- Obra Pública : OP-043/203
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)
CORRESPONDIENTE AL
DEL C. GP Folio: 379

$162,554.1321/12/2023

0018479069 C01986 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 ABF6FFD4-72FE-
4FCF-B382-
3F3BFDB8755B

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-3F3BFDB8755B
- Obra Pública : OP-043/203
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)
CORRESPONDIENTE AL
DEL C. GP Folio: 379

$292,057.0421/12/2023

0042435033 C01913 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 1EE7D271-698F-
4153-A23E-
6426274A2005

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
DE C.V.

PAGO DE F-6426274A2005 -
Obra Pública : OP-043/203
ESTIMACION 2 (DOS)
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRAT. GP Folio:
367

$1,338,356.1002/12/2023

$2,204,897.04Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.50 11,009.33 680.66 6.18 6.18

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.43 9,459.48 586.43 6.20 6.20

EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 3.21 70,788.94 4,390.97 6.20 6.20

ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORAPAAS020 0.06 1,241.23 76.80 6.19 6.19

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 0.76 16,798.78 1,038.58 6.18 6.18

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 2.48 54,736.17 3,380.87 6.18 6.18

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 1.95 43,098.73 2,670.39 6.20 6.20

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 10.52 231,956.27 14,334.47 6.18 6.18

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.PAVCONHID250/15 24.10 531,338.00 531,337.99 99.99 99.99

RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIAPEDRAPLEN1 4.76 105,025.85 105,025.85 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 1.87 41,299.84 41,299.84 99.99 99.99

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.COR007 0.88 19,455.55 19,455.55 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM.  DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 2.08 45,766.85 45,766.85 100.00 100.00

BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA , CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CMS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.REG020 1.18 25,995.90 25,995.90 100.00 100.00

LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO,I NCLUYE LOCALIZACION DE EJES,COTAS,NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.06 1,239.32 1,239.32 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA,  PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MEXCA001 0.19 4,200.67 4,200.67 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASCIMB039 0.85 18,645.07 18,645.07 100.00 100.00

CONCRETO  HECHO EN OBRA RESISTENCIA  RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA  Y BOTES F'C=150 KG/CM2CON004 3.32 73,238.39 73,238.39 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.PICAC006 0.37 8,153.64 8,153.64 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.PINT068 0.55 12,032.68 12,032.68 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.10 2,114.68 2,114.68 100.00 100.00

EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.72 15,870.15 15,870.15 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 0.85 18,791.88 18,791.88 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.PLAN022 0.73 16,122.42 16,122.42 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3MUPI000 17.42 384,064.12 384,064.12 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSASCIMB010 1.15 25,456.52 25,456.52 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL009 0.64 14,116.97 14,116.97 100.00 100.00

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 1.09 24,140.76 24,140.76 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET.Y DESP.21203 0.91 20,105.44 20,105.44 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.21204 4.64 102,319.30 102,319.30 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 3.10 68,313.66 68,313.66 100.00 100.00

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES  ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.41342 1.33 29,295.80 29,295.80 100.00 100.00

PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. TRABAJO TERMINADO.34035 0.24 5,250.84 5,250.84 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.61 13,485.13 13,485.13 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.63 13,883.11 13,883.11 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS ENTERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CONMOTONIVELADORA)EXCA023-2 0.08 1,790.17 1,790.17 100.00 100.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO IIIEXCA023-1 0.61 13,395.94 13,395.94 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. ( TEPETATE ), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.RELL010 1.73 38,192.94 38,192.94 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.3050 03 0.48 10,646.02 10,646.02 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-2413050 05 0.25 5,493.81 5,493.81 100.00 100.00

POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.3060 03 0.90 19,792.50 19,792.50 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4BROCA001 0.19 4,086.12 4,086.12 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM26005 01 0.09 1,902.06 1,902.06 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA SEPTICA DE 60 X60 X 7 CM. CON2283 03 0.06 1,330.58 1,330.58 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)DENT15X50 0.17 3,842.19 3,842.19 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA-mb 0.54 11,985.47 11,985.47 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.62 13,627.77 13,627.77 100.00 100.00

Total $1,792,967.27 81.32 81.32100 $2,204,897.04 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/204 Nombre: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR
ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q.

Descripción REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T.
21DJN0102Q, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE
CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-204/2023

Fecha Inicio: 07/10/2023

Fecha Fin: 30/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $504,621.84

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V.

CALLE 21 DE MARZO No. 39Domicilio:

TLAMANCA 73740

CFE150518QT1

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$460,292.65Monto Original del Contrato:

$504,621.84Monto Modificado del Contrato:

83 MCP/R33/023-043/204 06/10/2023 30/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $504,621.84

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0083863088 C01990 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 9B591CF0-9A02-
42A1-A840-
1F342AD05AE9

CONSTRUCCIONES
FERCONHER, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-A17 - Obra
Pública : OP-043/204
ESTIMACION No. 1 (UNO
FINIQUITO) DE LOS
TRABAJOS DEL CONTR. GP
Folio: 383

$504,621.8428/12/2023

$504,621.84Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LIM002 0.24 1,203.51 1,203.51 100.00 100.00

DESASOLVE DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE 4" INCL. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA52504-A 0.80 4,061.01 4,061.01 100.00 100.00

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2.5 M, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO11178 1.40 7,078.87 7,078.87 100.00 100.00

DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL METÁLICO CON RECUPERACIÓN DEL MISMO, DE 0.80 A 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PIJAS DE FIJACIÓN RANURAS DE SOLDAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.11237 0.83 4,187.75 4,187.75 100.00 100.00

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.DEM009 0.36 1,811.55 1,811.55 100.00 100.00

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO,INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA11090 0.04 202.54 202.54 100.00 100.00

DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE HERRERIA CON RECUPERACIÓN A BASE DE PERFILES TUBULARES INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO.11083 0.75 3,806.73 3,806.73 100.00 100.00

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.11045 0.15 774.74 774.74 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICAACA090 0.31 1,545.49 1,545.49 100.00 100.00

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.78 3,959.50 3,959.50 100.00 100.00

PRETIL DE TABIQUE COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS32581 0.72 3,617.76 3,617.76 100.00 100.00

CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.31420 0.50 2,501.78 2,501.78 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC 51083 1.97 9,916.40 9,916.40 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10cm. DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 1.00X1.00 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10X10 ACABADO LAVADO USO DE BOLTEAR DE 7.5cm CONCRETO HECHO EN OBRA.32183 3.44 17,354.03 17,354.03 100.00 100.00

LOSA CONC.F'C=200KG/CM2 175 X 50 X 10 CM ARM.C/VAR.#3 @20CM AMBOS SENT.INC.ANCLADO A MURO, AZULEJO, CORTES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.21327 1.21 6,090.85 6,090.85 100.00 100.00

MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 APARENTE 1 CARA, JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS.S/C-M 10.17 51,325.37 51,325.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTERA DE 30 X 30 CMS. EN ANTEPECHO DE FACHADAS INCLUYE PIEDRA DE 30 X30 CM. CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 CLAVO DE CONCRETO ADHESIVO CORTADORA DE ESMERIL DISCO DE DIAMANTE PARA RALLAR LA PIEDRA, BOQUILLA CORTE Y DESPERDICIOS ANDAMIOS BROCAS DE DIAMANTE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA32135 4.21 21,269.48 21,269.48 100.00 100.00

SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA PRENSADA DE 17X22 CM. COLOC. SOBRE  CUBIERTA  DE  TRIPLAY  A  UNA  ALTURA  DE  HASTA  6.00  MTS. INCL. MORTERO CEM-ARE 1:3 RECORTES CURVOS, DESPERDICIOS Y ANDAMIOS32212 2.67 13,474.91 13,474.91 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE MADERA DE PINO DE SECCION DE 10 X 20 CMS Y UN LARGO DE 6 MTS, COLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE: ACARREO, MONTAJE Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAVIGMAD01 4.23 21,356.03 21,356.03 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO DE 9 MM. DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA , INCLUYE MATERIAL DE SUJECION Y RETIRO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN MAL ESTADO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE45106 4.73 23,845.52 23,845.52 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACERO", CALIBRE NÚMERO 6, DE 1.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, ANDAMIOS P. U. O. T.REJA-01 13.44 67,818.96 67,818.96 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACERO", CALIBRE NÚMERO 6, DE 2.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, ANDAMIOS P. U. O. T.REJA-02 8.18 41,277.05 41,277.05 100.00 100.00

S. Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK PARA INTERIORES, DE 3 X 1 3/4", INCL. CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM VISAGRA DE PROYECCION DE CHAPA MODELO 550 Y VINIL PARA FIJACION DE CRISTAL.PUERTA DE ALUM 1.88 9,506.65 9,506.65 100.00 100.00

SUM. FABRICACION Y COL. DE BARANDAL METALICO DE 3.00 X 0.95 MTS POR TABLERO A BASE DE POSTES DE TUBO DE 2" C-30 A/C 1.50 M. Y MARCOS CON TUBULAR R-249 CAL 14 Y MALLA DE MATERIAL DESPLEGADO INCL. CONECTORES DE TUBO DE 1" C-30 CONEXIONES C/ANGULO Y PLACAS, ASI COMO TUBO DE 3" DE 3.00 M. DE ALT. EN CADA EJE, INCL. PRIMER ROJO, SOLDADURA, FLETE, ETC.41351 4.71 23,767.15 23,767.15 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS,PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION41346 12.80 64,593.41 64,593.41 100.00 100.00

REUBICACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACIAN PARA AULA DESDE EL REGISTRO ASTA LLEGAR A LA AULA, CON CONDUIS PARED DELGADA FIJADA A MURO DE PIEDRA CON ABRAZADERA OMEGA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MOVIMIENTOS/C 00 0.75 3,802.17 3,802.17 100.00 100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO HOV16 MARCA HOLOPHANE HOV16-250HP-62-II-W-LSY TIPO OV-25 EN POSTE DE 9 METROS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.LUMIHOV16 1.29 6,498.35 6,498.35 100.00 100.00

LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32W, GABINETE DE 0.61x0.61M, LINEA COMERCIAL, CON REJILLAS PARABOLICAS DE ALUMINIO ESPECULAR, CON BALASTRO ELECTRONICO DE ALTA EFICIENCIA.ITS-LUM2X32 1.78 8,968.84 8,968.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE SARCO TIPO D. B. 32 MM52024 1.69 8,546.16 8,546.16 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGRADOR DE 10 PIESCUBICOS EN COLOR GRIS O NEGRO  S/C 01 2.73 13,768.76 13,768.76 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES EN COLOR GRIS O NEGRO  S/C 02 6.13 30,926.70 30,926.70 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA COCINA DE HERRERIA Y MADERA CON ACABADO ESMALTADO DE 1.2 X .4 X2.5, INLUYE HERRAJES BISAGRAS, CARRILES Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.S/C 03 3.21 16,180.72 16,180.72 100.00 100.00

COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA SIBRE MURO DE MAMPOSTERIA, RETIRADO DE OTRO SECTOR Y FIJADO CON CONCRETO INCLUYE LIJADO Y PINTURA DE ESMALTE.S/C 04 0.18 890.33 890.33 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6 MM.44006-B 0.78 3,922.62 3,922.62 100.00 100.00

COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO O DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. FIJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA.PLACA-CONMEMO 0.75 3,770.00 3,770.00 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.20 1,000.15 1,000.15 100.00 100.00

Total $504,621.84 100 100100 $504,621.84 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/206 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL UPN

Descripción CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN, EN
LA LOCALIDAD DE PAHPATAPAN, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PAHPATAPAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-206/2023

Fecha Inicio: 11/11/2023

Fecha Fin: 29/01/2024

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $790,540.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Nueva

PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

AVENIDA ACXOTECATL 38 B Domicilio:

SANTA MARIA ATLIHUETZIAN 90459

PIH940526C3

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: TLAXCALA

Status: Activo

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$790,540.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

88 MCP/R33/023-043/206 10/11/2023 29/01/2024Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $790,540.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0018479035 C02014 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 9d9e33ec-cd4e-
44bf-bd01-
98329de83e0d

PROYECTOS E
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS INDUSTRIALES,
S.A. DE C.V.

PAGO DE F-372 - Obra
Pública : OP-043/206
ESTIMACION No. 1 (UNO)
DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MCP/R3. GP
Folio: 388

$473,114.4121/12/2023

$473,114.41Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2TRA003 0.55 4,330.38 4,330.38 100.00 100.00

DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFCIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MATERIAL MEDIDO EN BANCO.LIM007 1.26 9,932.13 9,932.13 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 1.42 11,191.19 11,191.19 100.00 100.00

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOSPAAS011 1.48 11,707.76 11,707.76 100.00 100.00

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)BASE-001 3.21 25,393.25 25,393.25 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C 150 KG/CM² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, Y CIMBRADO.PACO001-2 39.29 310,580.88 310,580.88 100.00 100.00

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)COR007 1.93 15,278.84 15,278.84 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CENTÍMETROS DE ALTURA Y 1.3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.IMP017 4.59 36,321.94 36,321.94 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 15.94 126,023.51 0.00 0.00 0.00

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BÁSQUETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIÁMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 15.47 122,314.53 0.00 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 7.54 59,579.73 0.00 0.00 0.00

 COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA AL ALTO FUEGO O DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA, DIMENSIONES 0.60X0.30 M. FIJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA.S/C 03 0.37 2,895.70 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.DENT001 6.12 48,378.05 48,378.04 100.00 100.00

RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.RELL012 0.84 6,612.11 0.00 0.00 0.00

Total $473,114.41 59.85 59.85100 $790,540.00 %%%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

Número de la Obra: OP-043/209 Nombre: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Descripción AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN
LA LOCALIDAD DE ATEMOLON, MUNICIPIO DE
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: ATEMOLON.

Oficio de Asignación: TM/33A-209/2023

Fecha Inicio: 11/11/2023

Fecha Fin: 20/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,987,080.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Ampliaci�n

LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

SOCIALIZACION DE LA TIERRA Domicilio:

JUAN UVERA 74368

LMC201120DF5

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

$1,987,080.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

87 MCP/R33/023-043/209 10/11/2023 20/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

502 FISM $1,987,080.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0018479088 C01987 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014 9fcf34dc-9ce4-
4634-8b5e-
8c6d00c521f0

LUCENT MATERIALES Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-8C6D00C521F0
- Obra Pública : OP-043/209
ESTIMACION 1 (UNO-
FINIQUITO),
CORRESPONDIENTE AL.
GP Folio: 380

$1,987,080.0021/12/2023

$1,987,080.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.1005 01 4.11 81,609.32 81,609.32 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.1010 02 6.68 132,791.86 132,791.86 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS A DE 0.00 A 2.00 M.1019 02 11.21 222,730.44 222,730.44 100.00 100.00

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON  MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.1130 01 1.44 28,653.54 28,653.54 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN1131 01 0.64 12,656.52 12,656.52 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.1131 03 2.31 45,982.95 45,982.95 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD-9 DE 2 1/2" (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA). 2050 007 41.12 817,000.99 817,000.99 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3". 2051 006 0.02 438.75 438.75 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2". 2051 029 0.55 10,907.17 10,907.17 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2". 2051 049 0.62 12,297.38 12,297.38 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2". 2051 137 0.01 251.16 251.16 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 3". 2051 088 0.02 429.35 429.35 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2". 2051 005 0.04 756.97 756.97 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD ST PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO DE 2 1/2".2051 016 0.05 895.29 895.29 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2 1/2" PUESTA EN OBRA.2160 004 0.41 8,137.72 8,137.72 100.00 100.00

SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO2130 008 0.00 50.44 50.44 100.00 100.00

SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"2130 022 0.02 336.31 336.31 100.00 100.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.34 6,768.53 6,768.53 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.15 2,997.65 2,997.65 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.17 3,468.90 3,468.90 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LONGITUD2282 168 0.02 341.88 341.88 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 32 MM2282 013 0.00 75.13 75.13 100.00 100.00

HIDROTOMA DE 2 1/2" x 1/2" S/C 1 0.03 581.44 581.44 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LONGITUD2282 168 0.02 341.88 341.88 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (  150 PSI )  CUERPO  DE  HIERRO  GRIS  ASTM-A 48 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA DE 1/2" CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16"2170 089 0.09 1,741.77 1,741.77 100.00 100.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.2240 002 0.34 6,768.53 6,768.53 100.00 100.00
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"2243 02 0.15 2,997.65 2,997.65 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.2244 01 0.17 3,468.90 3,468.90 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M.1060 02 0.02 320.19 320.19 100.00 100.00

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.1070 02 0.03 572.47 572.47 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 0.99 19,723.40 19,723.40 100.00 100.00

CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.4080 01 1.91 37,989.07 37,989.07 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM24090 01 0.50 9,917.16 9,917.16 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C 2 5.69 113,159.75 113,159.75 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE  1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMA.S/C 3 3.20 63,658.16 63,658.16 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C 4 0.33 6,563.28 6,563.28 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE  1/2", INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION ASI COMO TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA MISMAS/C 5 0.61 12,084.42 12,084.42 100.00 100.00

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR.1000 21-2 1.33 26,400.36 26,400.36 100.00 100.00

RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO1000 05 0.08 1,628.52 1,628.52 100.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA.1001 01 1.22 24,169.67 24,169.67 100.00 100.00

CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICASS C 3.16 62,829.58 62,829.58 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-104091 01 0.60 11,853.17 11,853.17 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"4030 05 7.40 147,136.60 147,136.60 100.00 100.00

ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.S C 0.28 5,508.63 5,508.63 100.00 100.00

PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.9030 03 1.18 23,527.29 23,527.29 100.00 100.00

PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.9060 03 0.12 2,419.02 2,419.02 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 2.00 M.DE ALTURA, 1.00 M. DE ANCHO Y 0.15 M. DE GROSOR, INCLUYE REFUERZO CON CASTILLOS LATERALES, CADA UNO CON 4VARILLA DE 3/8",ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y DESPLANTE, ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TERMINADO RUSTICO, ASI COMO PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OBRA DIMENSIONES 0.60X0.40 M. COLOCADA Y CON SUS RESPECTIVOS CHAPETONES.MURETECONMEMORA 0.61 12,140.84 12,140.84 100.00 100.00

Total $1,987,080.00 100 100100 $1,987,080.00 %%%
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Número de la Obra: OP-043/211 Nombre: CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO.

Descripción CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN
TECHADO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE
PEPEXTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: PEPEXTA

Oficio de Asignación: TM/33A-211/2023

Fecha Inicio: 18/11/2023

Fecha Fin: 27/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $1,713,612.87

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Tipo de Obra: Nueva

MIRHAM SA DE CV 

29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO Domicilio:

PUEBLA 72210

MIR980518PF8

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$1,713,612.87Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

96 MCP/R33/023-043/211 17/11/2023 27/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $1,713,612.87

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura
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0027231066 C02008 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 2CCCD665-0A81-
4B4D-A1E0-
D268373B0967

MIRHAM SA DE CV PAGO DE F-82 - Obra
Pública : OP-043/211
ESTIMACION 1 (UNO-
FINIQUITO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRA. GP Folio: 386

$1,713,612.8711/12/2023

$1,713,612.87Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE11008 2.13 36,520.85 36,520.85 100.00 100.00

DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. 11021 0.79 13,601.03 13,601.03 100.00 100.00

DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARRREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.11022 0.15 2,636.22 2,636.22 100.00 100.00

DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO C/VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA11030 0.14 2,397.02 2,397.02 100.00 100.00

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS.  CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.RELL010 0.55 9,436.72 9,436.72 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICAACA090 0.35 5,946.93 5,946.93 100.00 100.00

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANAACA091 0.18 3,077.28 3,077.28 100.00 100.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.79 13,494.98 13,494.98 100.00 100.00

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.EXCA003 0.75 12,836.06 12,836.06 100.00 100.00

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO11102 0.54 9,190.00 9,190.00 100.00 100.00

CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4CIM008 8.27 141,787.66 141,787.66 100.00 100.00

CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN  15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROSCAS081 2.49 42,633.05 42,633.05 100.00 100.00

DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4”, REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROSDALA025 4.83 82,808.99 82,808.99 100.00 100.00

MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADASMUBLO021 3.78 64,803.69 64,803.69 100.00 100.00

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO   2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANAAPMU005 6.28 107,696.37 107,696.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX COLOR BLANCO SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.PINT006-1 3.79 64,905.05 64,905.05 100.00 100.00

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE31222 16.29 279,219.11 279,219.11 100.00 100.00

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOSMALL006 2.63 45,014.00 45,014.00 100.00 100.00

ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BANQUETASPICAC005 1.08 18,425.06 18,425.06 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.69 11,902.53 11,902.53 100.00 100.00

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BÁSQUETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIÁMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C  250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.CANCH002 2.73 46,699.37 46,699.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES14094 1.52 26,111.81 26,111.81 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34128 6.17 105,806.82 105,806.82 100.00 100.00

REJILLA TRANSVERSAL DE 6.00 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.REGTRANS7.20 2.75 47,120.48 47,120.48 100.00 100.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CON UNA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE DOS HOJAS DE 0.90 X 2.00 M. CADA UNA, OTRA DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 1.50 X 2.00 METROS CADA UNA, INCLUYE: POSTES DE FOGA DE 2 ½” DE DIÁMETRO A CADA 3.00 METROS CON POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ALAMBRE GALVANIZADO PARA RIGIDIZAR, SOLERA, ABRAZADERAS, PORTA CANDADOS CON CANDADO EN AMBAS PUERTAS, ESPADAS, Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS, EN CADA POSTE DEBERÁ SER AHOGADO EN CONCRETO EN DADOS DE 20 X 20 X 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD, LOS PORTONES LLEVARAN 2 POSTES DE FOGA DE 4”, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES.CER001-1 3.05 52,288.21 52,288.21 100.00 100.00

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 10 M3   ( 12 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION,  EXCAVACION , PLANTILLA DE CONCRETO,  RELLENOS Y COMPACTADOS, CONCRETO, CIMBRA, ACERO REFUERZO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE,  APLANADOS , TUBO SANIT.PVC(ANGER), "TEE" DE TUBO SANITARIO DE PVC, CHAFLAN DE CONCRETO) P.U.O.T.COMPUESTA POR TANQUE SEPTICO, CAMARA DE DOSIFICACION Y CAMARA DE OXIDACION O FILTRACION. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,  ARMADO DE PISO, MUROS Y TAPA LOSA CON VARILLAS DE 3/8,  CASTILLOS Y CADENAS DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON  A/C 20 CMS,  INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, CADENAS Y CASTILLOS,  ACERO DE REFUERZO DEL NUM. 3, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO,  DE ACUERDO AL PLANO   1S-FS-01, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.82063 6.95 119,111.29 119,111.29 100.00 100.00
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SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTÍMETROS DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LÍNEAS RECTAS Y CURVAS.CANCH004 0.32 5,506.29 5,506.29 100.00 100.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO  DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.11061 0.01 187.86 187.86 100.00 100.00

RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11121 0.02 374.37 374.37 100.00 100.00

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.11131 0.09 1,625.35 1,625.35 100.00 100.00

CONCRETO HECHO EN OBRA  F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.12010 0.85 14,593.41 14,593.41 100.00 100.00

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.12021 0.20 3,407.43 3,407.43 100.00 100.00

CIMBRA P/LOSAS ACABADO COMUN C/MADERA DE PINO DE 3A INCL.CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)21109 0.41 7,030.76 7,030.76 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 0.31 5,238.86 5,238.86 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 0.38 6,568.78 6,568.78 100.00 100.00

MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @  25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC.38146 0.74 12,748.92 12,748.92 100.00 100.00

ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.31557 0.36 6,134.89 6,134.89 100.00 100.00

PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.31220 0.45 7,792.47 7,792.47 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. COLORES CLAROS L. METALLIC II O SIMILAR EN CALIDAD, ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR, P.U.O.T.32102 0.32 5,554.75 5,554.75 100.00 100.00

GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.31251 0.37 6,287.41 6,287.41 100.00 100.00

FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.31256 0.04 662.81 662.81 100.00 100.00

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 ARM. C/METAL DESPLEGADO A NIV. Y REGLA, ACAB.C/PLANA INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.32011 0.37 6,364.58 6,364.58 100.00 100.00

S. Y C.  AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°32031 0.89 15,322.38 15,322.38 100.00 100.00

LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.37015 0.01 200.04 200.04 100.00 100.00

LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.37005 0.01 160.92 160.92 100.00 100.00

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.37030 0.00 9.89 9.89 100.00 100.00

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA37040 0.01 165.69 165.69 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" C/VENTILACIÓN FIJA Y CORREDISA S/PLANO CAPCEE 1500 LIN BOLSA 2" X1 1/4" Y CRISTAL 6 MM ESPESOR Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN P.U.O.T. 46018-INI 0.12 2,065.52 2,065.52 100.00 100.00

S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.46019 0.82 14,031.66 14,031.66 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.46020 0.23 3,870.50 3,870.50 100.00 100.00

SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALUM.NATURAL ANONIZADO LINEA 2 X 1 1/4" PANELART 7 APARENTE 6 M.M.2 CARAS DE 0.60 X 1.65 M.INCL.MATERIAL DE FIJACION Y SELLADOR42102 0.38 6,507.60 6,507.60 100.00 100.00

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.51002 0.87 14,940.52 14,940.52 100.00 100.00

S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS QO2 MONOFASICOS.51353 0.03 465.16 465.16 100.00 100.00

SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.51378 0.05 872.95 872.95 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO,  REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT34119-C 0.56 9,576.76 9,576.76 100.00 100.00

SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS, INCLUYE GABINETE CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO, BALASTRO Y ACRÍLICO DIFUSOR.ELEC033-1 1.02 17,518.78 17,518.78 100.00 100.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES,TRAZO, RANURAS,  EXCAVACIÓN Y RELLENO.51429 0.09 1,468.56 1,468.56 100.00 100.00

SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.51469 0.27 4,657.11 4,657.11 100.00 100.00

REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.14063 0.16 2,745.19 2,745.19 100.00 100.00
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REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.13 2,227.75 2,227.75 100.00 100.00

SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.52027 2.46 42,214.35 42,214.35 100.00 100.00

SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO  INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.33198 1.40 23,909.65 23,909.65 100.00 100.00

SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO NIAGARA CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.33199 0.47 7,969.88 7,969.88 100.00 100.00

LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 10 CM ESP ARM CON VAR#3 @ 20CM. AMBOS SENTIDOS INCL. ANCLA. MURO CIMBRA DESCIMB. Y HUECOS P/RECIBIR OVALIN.21328 0.06 1,089.52 1,089.52 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA33202 0.46 7,855.47 7,855.47 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL DE BOTE DE P.V.C.52056 0.04 625.12 625.12 100.00 100.00

S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO PORTARROLLO TIPO GRIS Y/O MOD. AE58400 JUNIOR CAP. BOCINA DE 220 MM.DIAM., INCLUYE UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.33209 0.17 2,902.70 2,902.70 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA UNIVERSAL MARCA KIMBERLY CLARK COLOR HUMO LINEA MODELO 94 223.33222 0.09 1,542.20 1,542.20 100.00 100.00

SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CON ACCESORIOS, INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA FILTRO DE CARTUCHO, VÁLVULA DE LLENADO, JARRO DE LLENADO, ELEVACIÓN, ACARREO Y CONEXIÓN52427 0.31 5,374.02 5,374.02 100.00 100.00

SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE COBRE "M"(25X19 MM) INCL. VÁLVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 52300 0.33 5,739.71 5,739.71 100.00 100.00

ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.Y VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM. INCL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO52310 0.23 3,985.91 3,985.91 100.00 100.00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER)1 CAMPANANA DE 150 MM  DIAM. INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTADO. UNIDAD DE OBRA TERMINADA52387 0.39 6,635.66 6,635.66 100.00 100.00

REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.REG007-2 0.13 2,227.75 2,227.75 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.21201 0.02 356.62 356.62 100.00 100.00

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.21203 0.11 1,930.00 1,930.00 100.00 100.00

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.21115 0.35 5,993.02 5,993.02 100.00 100.00

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.21301 0.15 2,627.52 2,627.52 100.00 100.00

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.31106 0.40 6,894.70 6,894.70 100.00 100.00

APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.32001 0.38 6,542.23 6,542.23 100.00 100.00

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA,  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.34003 0.14 2,321.90 2,321.90 100.00 100.00

CHAFLAN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR32115 0.01 230.25 230.25 100.00 100.00

HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 1¨ EN EL PERIMETRO 1 SOLERA HORIZONTAL DE 1" Y VARILLA CARAMELO DE 1/2" A CADA 12 CM41345 0.71 12,150.30 12,150.30 100.00 100.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONES DE HERRERIA (VENTANERIA METALICA Y/O PUERTA METALICA ) POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO,SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.34010-A 0.05 780.93 780.93 100.00 100.00

RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.RELL012 0.55 9,356.96 9,356.96 100.00 100.00

Total $1,713,612.87 100 100100 $1,713,612.87 %%%
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Número de la Obra: OP-043/218 Nombre: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL.

Descripción REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN
PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO, PUEBLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Oficio de Asignación: TM/33A-218/2023

Fecha Inicio: 18/11/2023

Fecha Fin: 27/12/2023

Empresa Contratada:

Monto Vigente del Ejercicio: $359,020.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Tipo de Obra: Rehabilitaci�n

MIRHAM SA DE CV 

29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO Domicilio:

PUEBLA 72210

MIR980518PF8

C.P:

Telefono:

RFC:

Colonia:

Estado: PUEBLA

Status:

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

$359,020.00Monto Original del Contrato:

$0.00Monto Modificado del Contrato:

100 MCP/R33/023-043/218 17/11/2023 27/12/2023Activo

Ficha de ContratoClave Contrato Fecha Firma Fecha VencimientoStatus

FICHA DE CONTRATO

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente
Financiamiento Nombre Importe

503 FORTAMUN $359,020.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio Poliza Fecha Cuenta Banco Beneficiario Concepto TotalFactura



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
 Avances de Obra

18/feb./2024
Al 31/dic./2023

04:31 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptObraPublicaDet

Usr: supervisor

0074395015 C02025 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014 2FCD3FB9-618B-
464E-A361-
2821C562D44A

MIRHAM SA DE CV PAGO DE F-83 - Obra
Pública : OP-043/218
ESTIMACION 1 (UNO-
FINIQUITO),
CORRESPONDIENTE AL
DEL CONTRA. GP Folio: 391

$359,020.0012/12/2023

$359,020.00Total

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto Nombre % Ponder Asignado Ejercido % A. Fin % A. Fis

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.LIM005 0.23 825.46 825.46 100.00 100.00

 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA INCLUYE FIJOS, CHAMBRANA, CHAPA, BISAGRAS, ACARREO DE LA PUERTA Y EL MATERIAL NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.
 

11195 1.09 3,921.55 3,921.55 100.00 100.00

 REHABILITACION DE LAS FACHADA EXISTENTES; INCLUYE: LIMPIEZA RESANE Y PINTURA.REHABFACH 2.29 8,223.44 8,223.44 100.00 100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA MACISA Y CON TABLEROS DE MADERA Y ESPACIOS PARA VIDRIO EN LA AREA SUPERIOR ASI COMO FRONTON CIRCOLAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA A BAS E DE MADERA TAMBIEN INCLUYE: BARNIZ DE ALTA DURABILIDAD Y VIDRIO DE 6MMPUERTA-001 96.39 346,049.55 346,049.55 100.00 100.00

Total $359,020.00 100 100100 $359,020.00 %%%


